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 دعوتنامه و دستورالعمل مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي  –مقدس    ـ مشهد مگاوات ٣پروژه احداث نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك 

  مبلغ مقطوع  EPC :نوع قرارداد

  اي با ارزيابي كيفي و فني مرحلهعمومي، يك :روش مناقصه

  مزرعه نمونه -  مشهد – استان خراسان رضوي  :محل اجرا

  مطابق با طرح اتصال تاييد شده شركت توزيع نيروي برق مشهد  كيلوولت ٢٠شبكه  :نقطه اتصال

 EPC ماه از تاريخ شروع كار مطابق شرايط عمومي پيمان ٤ :مدت اجراي پيمان

  

  

 

 مقدمه 

در شهر مشهد را به روش  مگاوات ٣در نظر دارد پروژه احداث نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك با ظرفيت نامي    شركت كشاورزي رضوي

 .به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد (EPC) اندازيطراحي، تأمين تجهيزات، اجرا و راه

هاي عملكردي و  اندازي، سنكرون با شبكه، انجام تستپيمانكار منتخب مسئوليت كامل طراحي، مهندسي، تأمين، حمل، نصب، آزمايش، راه

مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي و دستورالعمل هاي شركت هاي توانير ، توزيع و ساتبا  برداري نيروگاه را  تحويل كامل و آماده بهره

  .ه خواهد داشتبر عهد

 

 مشخصات اصلي مناقصه 

 مشخصات موضوع رديف 

 نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك نوع پروژه ١
  MW ٣ ظرفيت نامي  ٢
 مشهد ـ خراسان رضوي  محل اجرا  ٣

 kV ٢٠ سطح ولتاژ اتصال ٤
 EPC نوع قرارداد ٥

 مبلغ مقطوع نوع قيمت ٦

 اي مرحلهعمومي يك روش مناقصه ٧
 كيفي و فني  ارزيابي ٨

 شودتوسط كارفرما تحويل مي زمين ٩
 ماه  ٤ مدت اجرا ١٠
 EPC تاريخ شروع كار طبق شرايط عمومي مبناي شروع مدت  ١١

 اولويت با تجهيزات موجود و قابل تأمين در ايران تأمين تجهيزات  ١٢
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 موضوع مناقصه 

 :موضوع مناقصه عبارت است از

هاي عملكردي و اندازي، سنكرون، انجام آزمايشطراحي، مهندسي، تأمين تجهيزات و مصالح، حمل، احداث، نصب، تست، راه

 EPC كيلوولت، به صورت  ٢٠و اتصال به شبكه   مگاوات ٣تحويل موقت و نهايي يك نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك با ظرفيت  

 .و مبلغ مقطوع

برداري را انجام دهد، حتي اگر ت و خدمات لازم براي تكميل پروژه و تحويل آن به صورت كامل و قابل بهرهپيمانكار موظف است كليه عمليا

 .برداري صحيح پروژه ضروري باشندصورت صريح ذكر نشده ولي براي تكميل و بهرهبرخي اقلام در شرح خدمات به
 

 اسناد مناقصه 

 :اسناد مناقصه شامل موارد زير است

 دعوتنامه و دستورالعمل مناقصهدفترچه اول ـ  .١
 دفترچه دوم ـ معيارهاي ارزيابي كيفي و فني  .٢
 دفترچه سوم ـ مشخصات فني و محدوده كار  .٣
 دفترچه چهارم ـ الزامات تجهيزات، تأمين و استانداردها  .٤
 EPC دفترچه پنجم ـ شرايط خصوصي قرارداد .٥
 هاي پيشنهاد فني و مالي دفترچه ششم ـ فرم .٦
 هاي قراردادنامه و پيوستتدفترچه هفتم ـ موافق .٧
 حاكم بر قرارداد EPC شرايط عمومي پيمان .٨

 .و شرايط خصوصي قرارداد خواهد بود EPC در صورت وجود مغايرت بين اسناد، ترتيب اولويت اسناد مطابق شرايط عمومي
  

 مبناي قراردادي 

  ٢٨/٧/١٤٠٣به تاريخ    ٣٧٠٣٠٩/١٤٠٣( بخشنامه شماره    قراردادصنعتي حاكم بر   EPC شرايط عمومي پيمانقرارداد پروژه بر اساس  

 .و شرايط خصوصي مندرج در اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد) 

بدون تغيير و اصلاح، جزء اسناد قرارداد خواهد بود و شرايط خصوصي صرفاً در مواردي كه شرايط عمومي اجازه داده يا   EPC شرايط عمومي

 .شودصي پروژه ضروري است، تنظيم ميبراي تعيين الزامات اختصا
 

 مدت اجراي پيمان 

 .است ماه تقويمي ٤مدت اجراي كل پيمان 

 .خواهد بود EPC مربوط به شروع قرارداد/كار در شرايط عمومي پيمان  ٣  تاريخ شروع كار مطابق مادهمبدأ محاسبه مدت پيمان، 

را در مدت مقرر مل، نصب، تست، راههاي طراحي، تأمين، ساخت، حپيمانكار موظف است كليه فعاليت اندازي، سنكرون و تحويل موقت 

 .تكميل نمايد

 .پذير خواهد بودو شرايط خصوصي قرارداد امكان  EPC شده در شرايط عموميبينيتمديد مدت پيمان صرفاً در موارد و مطابق ترتيبات پيش
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 زمين پروژه 

 .پيمانكار خواهد شدزمين محل اجراي پروژه توسط كارفرما تحويل 

ها، وضعيت زمين، شرايط اقليمي، امكان پيمانكار موظف است پيش از ارائه پيشنهاد، نسبت به بازديد محل و بررسي شرايط موجود، دسترسي

 .استقرار تجهيزات و ساير عوامل مؤثر بر اجراي پروژه اقدام نمايد

  .در پيشنهاد فني و مالي خود را خواهد داشتپيمانكار پس از بازديد، مسئوليت لحاظ نمودن شرايط محل 
 

 الزامات تأمين تجهيزات

اولويت اصلي تأمين تجهيزات با تجهيزات  هاي موجود در فرآيند واردات و ضرورت اجراي پروژه در مدت چهار ماه، با توجه به محدوديت

 .موجود و قابل تأمين در داخل كشور است

 :، حداقل اطلاعات زير را در پيشنهاد فني ارائه نمايدپيمانكار موظف است براي تجهيزات اصلي

  نام سازنده 
  برند و مدل 
 كشور سازنده 
  مشخصات فني 
 كننده در ايراننام شركت تأمين 
  محل تأمين 
 وضعيت موجودي يا قابليت تأمين 
 زمان تحويل 
  مدت و شرايط گارانتي 
  كاتالوگ و ديتاشيت فني 
 اسناد حمل 
  اسناد اصلي بودن كالا 
 .تنهايي به منزله اثبات قابليت تأمين در مدت پروژه نخواهد بودارائه كاتالوگ يا معرفي نمايندگي، بهصرف 

ن در صورت پيشنهاد تجهيز وارداتي، پيمانكار بايد ضرورت استفاده از تجهيز مذكور و زمان واقعي تأمين آن را اثبات نمايد و استفاده از آ

 كارفرما در رد يا قبول پيشنهاد اختيار تام دارد .  .منوط به تأييد كارفرما خواهد بود
 

 بازديد از محل 

 .اند قبل از ارائه پيشنهاد، از محل پروژه بازديد نموده و اطلاعات لازم در خصوص شرايط اجراي پروژه را كسب نمايند گران موظف مناقصه

 .مسيرهاي دسترسي و ساير شرايط مؤثر بر اجراي پروژه خواهد بودگر از شرايط محل، ارائه پيشنهاد به منزله اطلاع كامل مناقصه

  زمان بازديد زمين از طريق كارفرما به شركت هايي كه اسناد مناقصه را خريداري نموده اند اعلام و اين شركت ها موظف به حضور در بازديد

  بوده و در غير اينصورت پاكات پيشنهادي ايشان بازگشايي نخواهد شد . 
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 يشنهاد فني تهيه پ

 :پيشنهاد فني بايد حداقل شامل موارد زير باشد

 شرح روش اجراي پروژه .١
 بندي چهارماهه برنامه زمان .٢
 ساختار سازماني پروژه  .٣
 مشخصات و فهرست تجهيزات اصلي .٤
 برند و مدل تجهيزات  .٥
 منابع تأمين تجهيزات در ايران  .٦
لفات و ... كه در تصميم گيري موثر است . ضمنا پيمانكار براي عقد  طراحي اوليه نيروگاه و ارائه مستندات فني از قبيل بازدهي ، ت .٧

 قرارداد بايستي موارد اعلامي را گارانتي نمايد . 
 برنامه تأمين و حمل تجهيزات .٨
 روش نصب و اجرا  .٩

 اندازيبرنامه تست و راه .١٠
 برنامه كنترل كيفيت .١١
 HSE برنامه .١٢
 سوابق مشابه پيمانكار  .١٣
 مشخصات تيم كليدي پروژه  .١٤
 پيشنهادی هاي  فهرست استثنائات و مغايرت .١٥

 .عدم اعلام مغايرت در پيشنهاد، به منزله پذيرش الزامات اسناد مناقصه خواهد بود
 

 پيشنهاد مالي

 .ارائه شود EPC مبلغ كل مقطوعپيشنهاد مالي بايد به صورت 

 :هاي مربوط بهمبلغ پيشنهادي بايد شامل كليه هزينه 

  طراحي و مهندسي 
 يزات تأمين تجه 
 خريد 
  حمل 
 بارگيري و تخليه 
 نصب 
 عمليات اجرايي 
 تست 
 اندازي راه 
  سنكرون 
  آموزش 
 مستندسازي 
 تحويل پروژه 
  هاي مرتبطها و هزينهبيمه 
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 ها و عوارض طبق قوانين و شرايط قرارداد ماليات 
 .باشد، مگر مواردي كه صراحتاً در اسناد مناقصه بر عهده كارفرما گذاشته شده باشد 

 

  ارزيابي پيشنهادها 

  پيشنهادها بايد در سه پاكت مهر و موم شده مجزا شامل  

  پاكت الف ( ضمانتنامه شركت در مناقصه )  

  پاكت ب ( مدارك مربوط به ارزيابي كيفي و فني ) 

  پاكت ج ( فرم پيشنهاد مالي )   

  ار و نام پاكت درج شود.و هر سه پاكت درون يك پاكت كلي قرارداده شود و بر روي هر پاكت نام مناقصه گز

در روز بازگشايي ابتدا پاكت الف گشايش مي يابد و در صورت معتبر بودن ضمانتنامه از نظر صحت و اصالت سپس پاكت ب بازگشايي مي  

 شود و با كسب امتياز مورد قبول مندرج در اسناد سپس پاكت ج بازگشايي خواهد شد. 

 :پيشنهادها در سه مرحله بررسي خواهند شد

 رحله اول ـ ارزيابي كيفيم

  .هاي مشابه بررسي خواهد شدگر، سوابق اجرايي، توان مالي، نيروي انساني، تجهيزات و سوابق پروژهتوانمندي عمومي مناقصه

 مرحله دوم ـ ارزيابي فني 

وش اجرا و توان پيمانكار بررسي  بندي، رپيشنهاد فني از نظر انطباق با مشخصات فني، كيفيت تجهيزات، قابليت تأمين داخلي، برنامه زمان

 .خواهد شد

 مرحله سوم ـ ارزيابي مالي 

شده را كسب كرده باشند، مطابق روش مندرج در اسناد مناقصه بررسي خواهد  گراني كه حداقل امتياز فني تعيينپيشنهادهاي مالي مناقصه

 .شد

 معيار مهم ارزيابي تجهيزات 

ها در چارچوب مدت چهارماهه پروژه، از معيارهاي اصلي ارزيابي  زات در ايران و امكان تحويل آندر ارزيابي فني، قابليت تأمين واقعي تجهي

 .خواهد بود

كننده، گواهي نمايندگي يا  فاكتور، تعهد تأمين، پيشيد د، باز تواند براي اطمينان از قابليت تأمين، مستندات مربوط به موجوديكارفرما مي

 .مطالبه نمايدساير مدارك معتبر را 
 

 بنديبرنامه زمان 

 .ارائه نمايد ماه ٤پيمانكار بايد برنامه تفصيلي اجراي پروژه را با حداكثر مدت 
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 :برنامه بايد حداقل شامل مراحل زير باشد

 موقت تحويل← عملكرد تست← سنكرون ← اندازيراه ← تست  ← نصب ←  حمل ← سازيآماده/ساخت ←  تأمين  ←مهندسي 

 .پيشنهادهايي كه عملاً امكان تحقق مدت چهارماهه را نداشته باشند، از نظر فني مردود خواهند بود
 

 تضمين شركت در مناقصه 

  ميليارد  ١٥٠  ضمانتنامه بانكي صادره از يكي از بانك هاي داخلي به مبلغ تضمين شركت در مناقصه  براي  گر موظف است  مناقصه

همچنين مناقصه گر مي تواند مبلغ ياد شده را بصورت فيش   تمديد براي سه ماه ارائه نمايد.  ريال و مدت اعتبار سه ماه و قابل

چك تضمين شده جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه  و يا    ( براي تعيين حساب با مناقصه گذار هماهنگ شود )  نقدي واريزي 

 نمايد. 

  .پيشنهاد خواهد شدعدم ارائه تضمين معتبر مطابق اسناد مناقصه موجب رد  

. ضمانتنامه ساير شركت كنندگان قابل ذكر است تضمين برنده اول ، دوم و سوم تا مرحله ابلاغ قرارداد به برنده مناقصه آزادسازي نخواهد شد

 در مناقصه بعد از تعيين برنده آزادسازي مي شود. 
 

 تضمين انجام تعهدات 

ماه و   ٦درصد مبلغ ريالي پيمان با اعتبار   ١٠به مبلغ  ي ضمانتنامه بانكو در مهلت مقرر، برنده مناقصه موظف است پس از اعلام برنده شدن 

  .تضمين انجام تعهدات را مطابق شرايط عمومي و خصوصي قرارداد ارائه نمايدقابل تمديد به عنوان 
 

 محرمانگي

ها به اشخاص ثالث  گر موظف است از افشاي آن ده و مناقصهشده توسط كارفرما محرمانه بوها، مدارك فني و اسناد ارائه كليه اطلاعات، نقشه

 .خودداري نمايد
 

 گر مسئوليت مناقصه

ها، بررسي قابليت تأمين تجهيزات و تهيه پيشنهاد  گر مسئول بررسي كامل اسناد، بازديد محل، بررسي شرايط پروژه، برآورد هزينهمناقصه

 .خود است

اطلاعات قابل دسترس در مرحله مناقصه، پس از انعقاد قرارداد، قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مواردي هرگونه ادعاي ناشي از عدم بررسي  

 .قابل طرح باشد EPC كه طبق شرايط عمومي
 

 اعتبار پيشنهاد

 ) ١٥/٠٧/١٤٠٥(تاريخ بازگشايي پاكات .خواهد بودسه ماه از تاريخ بازگشايي پاكات  مدت اعتبار پيشنهاد مالي و فني  

 .تا پايان مدت اعتبار پيشنهاد معتبر نگه داردگر موظف است پيشنهاد خود را  مناقصه
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 حق كارفرما 

ت  كارفرما در چارچوب قوانين و مقررات حاكم، حق رد يا قبول پيشنهادها، لغو مناقصه و اتخاذ تصميم نهايي را مطابق اسناد مناقصه و مقررا

وارد فني اعلام شده از سوي شركت كنندگان در مناقصه ضمنا برنده مناقصه منحصرا پايين ترين قيمت نخواهد بود و م  .مربوط خواهد داشت

 از جمله بازدهي نيروگاه مورد توجه خواهد بود . 

 مبناي پذيرش پروژه 

اندازي موفق، ارائه  كيلوولت، راه  ٢٠هاي موردنياز، اتصال به شبكه  ها و آزمايش، انجام تستEPC تحويل موقت پروژه منوط به تكميل عمليات

 .و تحقق الزامات عملكردي مندرج در مشخصات فني و قرارداد خواهد بود ابر با ساخت ( ازبيلت )و بر مدارك نهايي

 

 اصل حاكم بر قرارداد 

 :اصل اساسي اين مناقصه عبارت است از

كيلوولت، در مدت حداكثر چهار    ٢٠برداري و متصل به شبكه  ، كامل، سالم، قابل بهره مگاوات  ٣تحويل يك نيروگاه خورشيدي  

 .  EPC ماه و با مبلغ مقطوع

 .خواهد بود EPC پيمانكار مسئول تحقق كامل اين هدف در چارچوب اسناد قرارداد و شرايط عمومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ي و فن يفيك يابيارز ي ارهايدفترچه دوم ـ مع 

  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 معيارهاي ارزيابي كيفي و فني مناقصه 

 

 هدف از ارزيابي 

پروژه هدف از ارزيابي، شناسايي پيمانكاراني است كه از نظر توان فني، اجرايي، مالي، مديريتي و قابليت تأمين تجهيزات، توانايي اجراي كامل  

 .در مدت مقرر را داشته باشند

يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي خواهد    توانايي واقعي تأمين و تحويل تجهيزات در داخل كشوربا توجه به مدت اجراي چهارماهه پروژه،  

 .بود

 

 شرايط حداقل شركت در مناقصه

 :گر بايد حداقل شرايط زير را دارا باشدمناقصه

  ناقصه باشد داراي شخصيت حقوقي معتبر و مجاز به فعاليت در زمينه موضوع م. 
  نيرو باشد.  ٥داراي حداقل رتبه 
  .در ليست پيمانكاران شركت ساتبا باشد 
  مجموع نيروگاه هاي خورشيدي اعلامي در سابقه   مگاوات و يا بيشتر و يا  ٣به ظرفيت  هاي نيروگاه خورشيديسابقه اجراي پروژه

 .داشته باشدمگاوات  ١بالاتر از 
   براي اجراي پروژهاز توان فني و اجرايي كافي EPC برخوردار باشد. 
 توانايي تأمين تجهيزات اصلي پروژه در مدت مقرر را داشته باشد. 
 از توان مالي متناسب با حجم قرارداد برخوردار باشد. 
  داراي نيروي انساني متخصص و كليدي مورد نياز پروژه باشد. 
 فاقد ممنوعيت قانوني براي شركت در مناقصات باشد. 
 م براي رعايت شرايط عمومي و خصوصي قراردادتعهد لاز EPC را ارائه نمايد. 

  

 مدارك ارزيابي كيفي 

 :گر بايد مدارك زير را ارائه نمايدمناقصه

 مدرك رديف 

 مدارك ثبتي و اساسنامه شركت  ١

 هاي مرتبطمجوزها و صلاحيت ٢
 هاي مشابه اجراشدهفهرست پروژه ٣

 هاي مشابههاي تحويل پروژهگواهيقراردادها و   ٤
 سوابق نيروهاي كليدي  ٥
 فهرست تجهيزات و امكانات اجرايي ٦

 اطلاعات توان مالي شركت ٧
 فهرست تعهدات جاري ٨



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 سوابق دعاوي مهم قراردادي ٩
 تعهدنامه عدم ممنوعيت قانوني  ١٠

 اطلاعات منابع تأمين تجهيزات  ١١
 درخواست كارفرماساير مدارك مورد  ١٢

  
 

 ارزيابي سوابق اجرايي 

 :شودگر بر اساس موارد زير ارزيابي ميسوابق مناقصه

 هاي خورشيدي اجراشده تعداد پروژه 
 هاي اجراشدهظرفيت پروژه 
 هاي متصل به شبكهتجربه نيروگاه 
 تجربه اجراي پروژه به روش EPC 
 هاي مشابه از نظر ظرفيتتجربه پروژه 
  شده هاي تحويلموفقيت پروژهكيفيت و 
  تجربه اجراي پروژه در شرايط اقليمي مشابه مشهد 

 .داراي گواهي تحويل يا تأييديه كارفرماي قبلي باشند پروژه ها بايد 

 ارزيابي توان فني 

 :شودگر بر اساس موارد زير بررسي ميتوان فني مناقصه

 وزن پيشنهادي معيار 

 ٪١٥ نيروگاه خورشيدي EPC سابقه

 ٪١٠ توان طراحي و مهندسي 
 ٪١٥ كيفيت و مشخصات تجهيزات پيشنهادي

 ٪٢٠ قابليت تأمين تجهيزات در ايران 

 ٪١٥ بندي و توان اجراي چهارماهه برنامه زمان
 ٪١٠ تيم فني و اجرايي 

 ٪٥ روش اجرا و كنترل كيفيت 

HSE ٥ و مديريت پروژه٪ 
 ٪٥ مستندسازي و تحويل پروژه 

 ٪١٠٠ جمع

 

 حداقل امتياز فني 

 .شوددر نظر گرفته مي ١٠٠از   ٧٠حداقل امتياز قابل قبول براي ورود پيشنهاد به مرحله ارزيابي مالي، 

 .پيشنهادهايي كه حداقل امتياز فني را كسب نكنند، از مرحله ارزيابي مالي حذف خواهند شد 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 .امه نهايي مناقصه اصلاح يا تعيين نمايدتواند در صورت نياز، حداقل امتياز مذكور را در دعوتنكارفرما مي
 

 ارزيابي قابليت تأمين تجهيزات

 .اين بخش از ارزيابي داراي اهميت ويژه است

 .گر بايد براي تجهيزات اصلي پروژه، منبع تأمين مشخص و قابل استناد معرفي نمايدمناقصه

 :اند ازحداقل تجهيزات مورد ارزيابي عبارت

 هاي خورشيديپنل 
  اينورترها 
 هاي نگهدارنده سازه 
 ترانسفورماتورها 
 تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط 
 هايكابل DC و AC 
 تجهيزات حفاظتي 
 گيري و كنترلتجهيزات اندازه 
  سيستم مانيتورينگ 
  تجهيزات اتصال به شبكه 

 :براي هر تجهيز بايد حداقل موارد زير ارائه شود

 الزامي  اطلاعات مورد نياز 

 بله سازنده 
 بله رند و مدل ب

 بله كشور سازنده
 بله كننده در ايرانشركت تأمين

 بله محل تأمين 
 بله وضعيت موجودي 

 بله زمان تحويل
 بله گارانتي

 بله ديتاشيت
 بله كاتالوگ 

 معيار اثبات قابليت تأمين 

 .كننده كافي نيستاعلام شفاهي يا درج نام يك شركت به عنوان تأمين

 :گر بايد در صورت درخواست كارفرما، مداركي مانند موارد زير ارائه نمايدمناقصه

 فاكتور معتبرپيش 
 نامه تعهد تأمين 
 گواهي موجودي 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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  نامه نمايندگي 
 قرارداد يا توافق تأمين 
  مستندات انبار 
 برنامه حمل 
 ساير مدارك قابل استناد 

 .منابع مربوطه استعلام نمايدشده را از كارفرما مجاز است صحت اطلاعات ارائه 

 

 تجهيزات وارداتي 

 .اصل بر استفاده از تجهيزات موجود و قابل تأمين در داخل كشور است

 :پيشنهاد تجهيزات وارداتي صرفاً در صورتي قابل بررسي است كه

  تجهيز مشابه با كيفيت و مشخصات فني مورد قبول در ايران قابل تأمين نباشد؛ يا 
 پيشنهادي از نظر فني ضرورت داشته باشد؛ يا  استفاده از تجهيز 
 تجهيز موردنظر داراي مزيت فني مشخص و قابل اثبات باشد. 

 .بندي خود لحاظ نمايد در هر حالت، پيمانكار بايد زمان واقعي تأمين، حمل، ترخيص و تحويل تجهيز را در برنامه زمان

طور شفاف پذيرش آن توسط كارفرما، بايد در پيشنهاد پيمانكار بهريسك تأخير ناشي از تأمين تجهيزات خارجي، در صورت  

 .مشخص شود

 

 بنديارزيابي برنامه زمان 

 .بندي تفصيلي حداكثر چهارماهه ارائه نمايدپيمانكار بايد برنامه زمان

 :هاي زير را پوشش دهدبرنامه بايد حداقل فعاليت

 مدت/زمان پيشنهادي  فعاليت

 مطابق برنامه پيمانكار مهندسي و طراحي
 مطابق برنامه پيمانكار تأمين تجهيزات 

 مطابق برنامه پيمانكار سازي سايت آماده

 مطابق برنامه پيمانكار اجراي سازه
 مطابق برنامه پيمانكار ها نصب پنل

 مطابق برنامه پيمانكار نصب تجهيزات الكتريكي

 مطابق برنامه پيمانكار MV اجراي شبكه
 مطابق برنامه پيمانكار اندازيراهتست و 
 مطابق برنامه پيمانكار سنكرون 

 مطابق برنامه پيمانكار تست عملكرد
 حداكثر پايان ماه چهارم  تحويل موقت

 .هايي كه فاقد منطق اجرايي، منابع كافي يا قابليت تحقق عملي باشند، امتياز لازم را دريافت نخواهند كردبرنامه
 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 ي پروژه ارزيابي تيم كليد

 .گر بايد افراد كليدي پروژه را معرفي نمايدمناقصه

 :حداقل تيم پيشنهادي شامل

  مدير پروژه 
 مدير/سرپرست مهندسي 
  مسئول برق 
  مسئول مكانيك و سازه 
  مسئول اجرا 
  مسئول كنترل كيفيت 
 مسئول HSE 
 ريزي و كنترل پروژهمسئول برنامه 

 .ميزان حضور در پروژه ارائه شودبراي هر فرد بايد رزومه، سوابق مرتبط و 
 

 ارزيابي توان مالي

 .توان مالي پيمانكار با توجه به حجم قرارداد و برنامه پرداخت بررسي خواهد شد

 :تواند شاملحداقل مدارك مورد نياز مي

  هاي مالي صورت 
  گردش مالي 
  اطلاعات تعهدات جاري 
  ظرفيت اعتباري 
 سوابق بانكي و مالي مرتبط 
 هاي در حال اجرا اطلاعات پروژه 

  .باشد

 .تواند براي احراز توان مالي، مدارك تكميلي مطالبه نمايد كارفرما مي
 

 ارزيابي روش اجراي پروژه 

 .گر بايد روش اجراي پيشنهادي خود را ارائه نمايدمناقصه

 :روش اجرا بايد حداقل شامل

  سازماندهي پروژه 
  روش طراحي 
 روش تأمين 
  كنترل كيفيت روش 
  روش اجراي عمليات عمراني 
  روش نصب سازه و پنل 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 روش نصب تجهيزات الكتريكي 
 اندازي روش تست و راه 
  روش اتصال به شبكه 
 مديريت ريسك 
 برنامه HSE 

 .باشد

 

 ارزيابي كيفيت تجهيزات 

 :كيفيت تجهيزات پيشنهادي بر اساس

  مشخصات فني 
  استانداردهاي معتبر 
  برداري بهرهسابقه 
 گارانتي 
  خدمات پس از فروش 
  قابليت تأمين قطعات 
 قابليت تأمين در ايران 
 طول عمر مورد انتظار 
 هاي مشابهسوابق استفاده در پروژه 

 .ارزيابي خواهد شد

 

 HSE ارزيابي

 .پروژه را ارائه نمايد HSE گر بايد برنامه كليمناقصه

 :باشدبايد حداقل شامل موارد زير  HSE برنامه

  ايمني كار در ارتفاع 
 ايمني برق 
 تجهيزات حفاظت فردي 
 مديريت حوادث 
 هاي اوليهكمك 
 سوزيمديريت آتش 
 آموزش كاركنان 
  مديريت پسماند 
  الزامات محيط زيست 

 .باشد

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 ها و استثنائاتبررسي مغايرت 

 .صورت شفاف اعلام نمايداسناد مناقصه را بهها، استثنائات و پيشنهادهاي اصلاحي خود نسبت به گر بايد كليه مغايرتمناقصه

 .عدم اعلام مغايرت، به منزله پذيرش الزامات اسناد مناقصه تلقي خواهد شد

توانند  ، تغيير محدوده كار، كاهش تعهدات پيمانكار يا ايجاد ابهام جدي در قرارداد شوند، ميEPC هاي اساسي كه موجب تغيير ماهيتمغايرت

 .دندموجب رد پيشنهاد گر
 

 ارزيابي مالي 

گراني كه حداقل امتياز فني را كسب كرده باشند، بازگشايي و بررسي خواهد پس از تكميل ارزيابي كيفي و فني، پيشنهادهاي مالي مناقصه

 .شد

 .ارائه شود EPC مبلغ مقطوعمبلغ پيشنهادي بايد به صورت 

 .اسناد مناقصه انجام خواهد شدشده در دعوتنامه و ارزيابي مالي بر اساس روش اعلام
 

 نحوه انتخاب برنده 

 .هاي كيفي، فني و مالي تعيين خواهد شد برنده مناقصه از ميان پيشنهادهاي واجد شرايط، مطابق ضوابط مناقصه و پس از انجام ارزيابي

 .ز قابل قبول باشدتنهايي ملاك انتخاب نخواهد بود و پيشنهاد بايد از نظر فني و اجرايي نيترين قيمت بهپايين

  

 

 حق استعلام كارفرما

كنندگان استعلام  ربط، كارفرمايان قبلي، سازندگان تجهيزات و تأمينگران را از مراجع ذيشده توسط مناقصهكارفرما حق دارد اطلاعات ارائه

 .نمايد

  .ارداد، اعمال مفاد قراردادي مربوط شودتواند موجب حذف پيشنهاد يا، در صورت كشف پس از انعقاد قرارائه اطلاعات خلاف واقع مي
 

 نتيجه ارزيابي 

 .نتايج ارزيابي كيفي و فني توسط كميته مربوط بررسي و ثبت خواهد شد

 .گراني كه حداقل امتياز فني را كسب نمايند، مجاز به ورود به مرحله ارزيابي مالي خواهند بودمناقصه

هاي ه، جدول امتيازدهي، حداقل امتياز هر بخش و حداقل امتياز كل را متناسب با سياستتواند در اسناد نهايي مناقصكارفرما مي :تبصره

  .طور شفاف اعلام شوندخود اصلاح نمايد، مشروط بر اينكه اين معيارها قبل از دريافت پيشنهادها به

  

 
 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 فرم خلاصه ارزيابي 

 وزن  بخش ارزيابي 

 ١٥ EPC سوابق و توان
 ١٠ توان طراحي و مهندسي 
 ١٥ تجهيزات و كيفيت فني 

 ٢٠ قابليت تأمين داخلي 
 ١٥ برنامه چهارماهه

 ١٠ تيم اجرايي

 ٥ QC روش اجرا و
HSE ٥ و مديريت پروژه 

 ٥ مستندسازي و تحويل

 ١٠٠ مجموع 

 ١٠٠از    ٧٠حداقل امتياز قبولي فني:  

 اصل اساسي ارزيابي 

رقابتي،   قيمت  ارائه  بر  علاوه  كه  بود  خواهد  اولويت  داراي  پيمانكاري  مناقصه،  اين  تأمين سريع توانايي اثباتدر  شده براي طراحي، 

 .را داشته باشد  در مدت چهار ماه مگاوات  ٣تجهيزات موجود در ايران و اجراي كامل نيروگاه  

كامل، با كيفيت، در موعد مقرر و ترين پيمانكار نيست؛ بلكه انتخاب پيمانكاري است كه بتواند پروژه را  هدف ارزيابي، انتخاب صرفاً ارزان 

 .تحويل نمايد با ريسك حداقل تأمين تجهيزات
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  و محدوده كار يدفترچه سوم ـ مشخصات فن  
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 EPC مشخصات فني و محدوده كار
 

 هدف پروژه 

از اجراي پروژه، طراحي، تأمين، احداث، نصب، آزمايش، راه  ٣اندازي و تحويل يك نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك با ظرفيت نامي  هدف 

 .كيلوولت است ٢٠شبكه  بهبرداري پايدار و قابليت اتصال و بهره مگاوات

 .برداري تحويل كارفرما شودبهرهصورت كامل و آماده نيروگاه بايد به
 

 محدوده كلي خدمات پيمانكار

 :گيردهاي لازم براي تكميل پروژه است و حداقل موارد زير را دربر ميشامل كليه فعاليت EPC صورت محدوده كار پيمانكار به

 بازديد و بررسي محل 
  مطالعات و طراحي مهندسي 
 يك مورد نياز براي نيروگاه خورشيديانجام مطالعات و تستهاي ژئوتكنيك و ژئوالكتر 
  طراحي جانمايي نيروگاه 
  طراحي الكتريكال 
 و يا تعيين عمق كوبش پايه ها  طراحي سازه و فونداسيون 
  طراحي سيستم زمين 
 طراحي حفاظت در برابر صاعقه 
  طراحي شبكه DC 
  طراحي شبكه AC 
  طراحي شبكه MV 
 طراحي سيستم كنترل و مانيتورينگ 
  مهندسي تهيه مدارك 
  تأمين كليه تجهيزات و مصالح 
  حمل و تخليه تجهيزات 
 اجراي عمليات عمراني مورد نياز 
  پايه هاي كوبشياجراي فونداسيون يا 
 نصب سازه 
 ها نصب پنل 
 نصب اينورترها 
 كشياجراي كابل DC و AC 
 احداث تابلوهاي مربوطه 
 نصب ترانسفورماتورها 
  كيلوولت داخلي نيروگاه  ٢٠احداث شبكه 
  اجراي سيستم ارت 
 اجراي حفاظت در برابر صاعقه 
  نصب سيستم مانيتورينگ 
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  تست تجهيزات 
  تست سرد و گرم 
 اندازي راه 
 سنكرون با شبكه 
 تست عملكرد 
  بردارآموزش بهره 
 تهيه As-Built 
  تحويل موقت و نهايي 

  

  

 ظرفيت نيروگاه

 .خواهد بود مگاوات ٣برابر  ظرفيت نامي نيروگاه در نقطه خروجي

 :پيشنهاد فني بايد حداقل شامل موارد زير باشد

 ظرفيت كل DC 
 ظرفيت كل AC 
 نسبت DC/AC 
 ها تعداد پنل 
 توان هر پنل 
 تعداد اينورترها 
  ظرفيت هر اينورتر 
 آرايش Stringها 
 ظرفيت ترانسفورماتورها 
 ظرفيت شبكه MV 

 

 مطالعات و مهندسي

 .هاي مورد نياز پروژه استه مطالعات و طراحيپيمانكار مسئول انجام كلي

 :حداقل مدارك مهندسي شامل موارد زير خواهد بود

 Site Layout 
 General Arrangement 
 Single Line Diagram 
 DC Design 
 AC Design 
 MV Design 
 Cable Schedule 
 Earthing Design 
 Lightning ProtecƟon Design 
 ProtecƟon Design 
 CommunicaƟon Design 
 Monitoring Design 
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 Structural Design 
 FoundaƟon Design 
 Drainage  هاي سطحي در صورت نيازو الزامات آب 
  هاي اجرايي نقشه 
 مدارك As-Built 

 

 بررسي زمين

 .شودزمين توسط كارفرما تحويل پيمانكار مي

 .ررسي نموده و اطلاعات موجود را كنترل كندپيمانكار موظف است قبل از طراحي نهايي، شرايط زمين را ب

 .هاي فني مورد نياز براي طراحي فونداسيون و سازه بايد انجام شود ها و بررسيدر صورت نياز، آزمايش

 .پيمانكار موظف است نوع سيستم نصب سازه را بر اساس شرايط واقعي زمين پيشنهاد نمايد

 

 هاسازه نصب پنل 

 .شودپيمانكار و بر اساس مطالعات فني پيشنهاد مينوع سازه توسط 

 :سازه بايد

 مناسب شرايط اقليمي محل باشد. 
 در برابر باد و بارهاي محيطي طراحي شود. 
 داراي حفاظت مناسب در برابر خوردگي باشد. 
 برداري مناسب داشته باشدعمر بهره. 
 ها را فراهم نمايدقابليت نصب و نگهداري مناسب پنل. 
  سيستم زمين و الزامات الكتريكي پروژه هماهنگ باشد با. 

  كليه پايه ها و سازه ها بايد گالوانيزه گرم و ضخامت آن مطابق با استانداردهاي مربوطه باشد. 
  

 هاي فتوولتائيك پنل

 .ها بايد از سازنده معتبر و داراي سابقه عملياتي مناسب انتخاب شوندپنل

 :رايهاي پيشنهادي بايد حداقل دا پنل

 ها و استانداردهاي معتبرگواهي 
  ديتاشيت رسمي سازنده 
 گارانتي محصول 
  گارانتي عملكرد 
 قابليت تأمين قطعات و خدمات 
 قابليت تأمين در ايران 
 .باشند

رما را تواند بر اساس فناوري روز و پيشنهاد پيمانكار باشد، مشروط بر اينكه مشخصات فني و عملكردي مورد قبول كارفتكنولوژي پنل مي

 .تأمين نمايد
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 اينورترها

 .اينورترها بايد مناسب نيروگاه متصل به شبكه و سطح ولتاژ موردنظر باشند

 :پيمانكار بايد موارد زير را ارائه نمايد

  برند و مدل 
  ظرفيت هر دستگاه 
 ها تعداد دستگاه 
 راندمان 
  محدوده ولتاژ ورودي 
 تعداد MPPT 
 قابليت مانيتورينگ 
 هاي داخلي حفاظت 
 قابليت كار در شرايط محيطي محل 
 ها و استانداردهاي مربوطگواهي 
 قابليت تامين در ايران 

 .اينورتر بايد قابليت اتصال مناسب به شبكه و رعايت الزامات حفاظتي شبكه را داشته باشد
 

 ترانسفورماتور 

 .از نيروگاه استپيمانكار مسئول تأمين و نصب ترانسفورماتورهاي افزاينده مورد ني

 .شودمشخصات نهايي ترانسفورماتور بر اساس طراحي نهايي نيروگاه تعيين مي

 :ترانسفورماتورها بايد مناسب شرايط اقليمي مشهد بوده و داراي

 توان نامي مناسب 
  نسبت تبديل مناسب 
  گروه برداري مناسب 
 امپدانس اتصال كوتاه مشخص 
 چنجر مناسب تپ 
  سطح عايقي مناسب 
 تجهيزات حفاظتي 
  استانداردهاي معتبر 
 .باشند

 

 تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط

 .تابلوهاي مورد نياز پروژه بايد مطابق طراحي و الزامات شبكه انتخاب شوند

 :حداقل شامل

 تابلوهاي AC 
 تابلوهاي DC  در صورت نياز 
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 تابلوهاي LV 
 تابلوهاي MV 
 تابلوهاي حفاظت 
  گيرياندازهتابلوهاي كنترل و 

 .خواهد بود

 .كيلوولت و الزامات شركت برق مربوط طراحي شوند ٢٠بايد متناسب با شبكه  MV تابلوهاي
 

 DC شبكه

 .ها تا ورودي اينورتر استاز پنل DC پيمانكار مسئول طراحي و اجراي كامل شبكه

 .داراي مشخصات فني و استاندارد معتبر باشند  بايد براي شرايط محيطي محل مناسب بوده و  DC ها، كانكتورها و تجهيزاتكابل

 :اي اجرا شود كهگونهكشي بايد بهمسير كابل

 حفاظت مكانيكي مناسب داشته باشد. 
 از تجمع آب جلوگيري شود. 
 خطر آسيب مكانيكي كاهش يابد. 
 پذير باشدنگهداري و تعميرات امكان. 

 

 AC شبكه

 .است MV اينورترها تا ترانسفورماتورها و تجهيزاتاز خروجي  AC پيمانكار مسئول اجراي شبكه

 .ها، سطح مقطع، افت ولتاژ، جريان مجاز، حفاظت و روش نصب بايد بر اساس محاسبات مهندسي انجام شودانتخاب كابل
 

 كيلوولت ٢٠شبكه 

 .انجام خواهد شد كيلوولت ٢٠اتصال نيروگاه به شبكه در سطح  

 .شده در اسناد قرارداد خواهد بوداي كليه تجهيزات داخل محدوده پروژه تا نقطه تحويل تعريفاجر تامين و پيمانكار مسئول طراحي 

 .پيمانكار موظف است الزامات شركت توزيع/برق منطقه مربوط براي اتصال نيروگاه را در طراحي لحاظ نمايد
 

 حفاظت الكتريكي 

 .راحي شودسيستم حفاظت بايد متناسب با ساختار نيروگاه و الزامات شبكه ط

 :هاي مورد نياز شاملحداقل حفاظت

 اضافه جريان 
  اتصال كوتاه 
 اضافه ولتاژ 
 افت ولتاژ 
  اضافه فركانس 
  كاهش فركانس 
 حفاظت زمين 
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 هاي مورد نياز ترانسفورماتور حفاظت 
 اي حفاظت ضدجزيره 

 .خواهد بود

 .شودتنظيمات نهايي حفاظت بايد با الزامات شبكه و نظر مرجع اتصال هماهنگ 

 سيستم ارتينگ

 .پيمانكار مسئول طراحي و اجراي سيستم كامل ارتينگ نيروگاه است

 :سيستم ارت بايد شامل اتصال مناسب

 ها سازه 
 ها پنل 
  اينورترها 
 ترانسفورماتورها 
  تابلوها 
 تجهيزات MV 
 تجهيزات كنترلي 
  ساير تجهيزات فلزي 

 .باشد

 .و الزامات شبكه به دست آيد  مقاومت سيستم زمين بايد مطابق الزامات فني پروژه
 

 حفاظت در برابر صاعقه 

 .پيمانكار بايد سيستم حفاظت در برابر صاعقه را بر اساس مطالعه و استانداردهاي معتبر طراحي نمايد

 .گير با سيستم ارت نيروگاه الزامي استهماهنگي سيستم صاعقه

 

 سيستم مانيتورينگ و كنترل

 .سيستم مانيتورينگ مناسب باشدنيروگاه بايد مجهز به 

 :حداقل اطلاعات قابل پايش شامل

  ايتوان لحظه 
  انرژي توليدي 
 ولتاژ 
 جريان 
  وضعيت اينورترها 
 ها خطاها و آلارم 
 وضعيت تجهيزات MV 
 اطلاعات هواشناسي مورد نياز 
 هاي روزانه و تجمعي توليد داده 

 .خواهد بود
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 .استخراج اطلاعات را فراهم نمايدسازي و  سيستم بايد امكان ذخيره
 

 ايستگاه هواشناسي 

گيري پارامترهاي مورد نياز را تأمين در صورت نياز فني يا الزام مرجع مربوط، پيمانكار بايد ايستگاه هواشناسي مناسب شامل تجهيزات اندازه

 .و نصب نمايد

 .خواهد شد حداقل پارامترهاي مورد نياز بر اساس طراحي سيستم مانيتورينگ تعيين

  

 عمليات عمراني 

 .پيمانكار مسئول كليه عمليات عمراني مورد نياز براي احداث نيروگاه در محدوده تحويلي است

 :تواند شاملاين عمليات مي

 تسطيح موضعي 

 سازي محل آماده 

  اجراي فونداسيون 

 اجراي مسيرهاي دسترسي داخلي 

 ترانشه كابل 

  اجراي اتاق يا محل تجهيزات 

  مورد نياز زهكشي 

 حصاركشي در صورت درج در Scope  مطابق با آخرين دستورالعملهاي پدافند غيرعامل 

   اجراي اتاق مانيتورينگ و نگهباني 

 ساير عمليات مورد نياز 

 .باشد
 

 انتخاب نوع فونداسيون

 .پيشنهاد نمايدهاي مناسب نصب سازه را پيمانكار موظف است با توجه به شرايط واقعي زمين، يكي از روش

 :هايي مانندروش

  پايه كوبشي 
 فونداسيون بتني 
 هاي زميني پيچ 
 شده هاي مهندسيساير روش 

 .قابل بررسي است

 .هاي مورد نياز و تأييد كارفرما انجام شودو آزمايش انتخاب نهايي بايد بر اساس نتايج مطالعات ژئوتكنيك
  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٢٦ 
 

 اندازي تست و راه 

 .است مطابق با دستورالعمل هاي شركت توزيع برداريهاي لازم پيش از بهرهكليه تستپيمانكار مسئول انجام 

 :ها شاملحداقل تست

  تست عايقي 
 تست پيوستگي 
  تست ارت 
 ها تست كابل 
  تست تابلوها 
 تست ترانسفورماتورها 
 تست تجهيزات حفاظتي 
 تست عملكرد اينورترها 
  تست سيستم مانيتورينگ 
 تست ارتباطات 
  عملكرد سيستمتست MV 
 تست سنكرون با شبكه 

 .خواهد بود
  

 

 سنكرون و اتصال به شبكه

 .سازي نيروگاه براي سنكرون با شبكه و انجام عمليات مربوط در محدوده تعهدات خود استپيمانكار مسئول آماده

مستندات لازم تهيه شود، مگر مواردي كه صراحتاً بر عهده  هاي فني مورد نياز با مرجع اتصال به شبكه بايد توسط پيمانكار انجام و  هماهنگي

 .كارفرما قرار گرفته باشد 
 

 تست عملكرد نيروگاه 

 .اندازي، عملكرد نيروگاه مطابق معيارهاي قراردادي و مشخصات فني مورد آزمايش قرار خواهد گرفتپس از راه

 .وصي قرارداد و پيوست عملكردي مشخص خواهد شدروش تست، شرايط انجام تست، مدت تست و معيار پذيرش در شرايط خص

 تحويل موقت 

 :تحويل موقت پس از تحقق حداقل شرايط زير انجام خواهد شد

 تكميل عمليات EPC 
  تكميل نصب تجهيزات 
 هاي مورد نيازانجام تست 
 اندازي موفق راه 
 اتصال به شبكه 
 ارائه مدارك فني 
  هايارائه نقشه As-Builtقرارداد  مطابق با شرايط خصوصي 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٢٧ 
 

  برداري و نگهداريهاي بهرهتحويل دستورالعمل 
  آموزش مورد نياز 
  رفع نواقص اساسي 
 موفقيت در تست عملكرد 

 

 مدارك نهايي پروژه 

 :پيمانكار موظف است در زمان تحويل، حداقل مدارك زير را ارائه نمايد

  هاينقشه As-Built 
  مدارك طراحي نهايي 
  ديتاشيت تجهيزات 
 ها كاتالوگ 
  گواهي تست تجهيزات 
 هاي تضمينگواهي 
 برداري دستورالعمل بهره 
 دستورالعمل تعمير و نگهداري 
  ليست قطعات يدكي 
  ها گزارش تست 
 تنظيمات حفاظتي 
 مدارك سيستم مانيتورينگ 
 مدارك آموزشي 
 شدهفهرست تجهيزات نصب 

 

 استانداردها

 .اساس آخرين ويرايش استانداردهاي معتبر مربوط انجام شودطراحي، تأمين، ساخت، نصب و تست تجهيزات بايد بر 

 :حداقل استانداردهاي مورد استفاده حسب مورد شامل استانداردهاي 

 IEC 
 IEEE 
 ISO 
 استانداردهاي ملي ايران 
  الزامات شركت توانير 
  الزامات شركت توزيع نيروي برق مربوط 
  الزامات مرجع اتصال به شبكه 

 .خواهد بود

 .تعارض بين استانداردها، اولويت استانداردها مطابق اسناد قرارداد تعيين خواهد شددر صورت 

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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٢٨ 
 

 خدمات پس از فروش 

 .پيمانكار موظف است خدمات گارانتي و پس از فروش تجهيزات را مطابق قرارداد ارائه نمايد

  .داخل كشور را تا حد امكان تضمين نمايدبراي تجهيزات اصلي، پيمانكار بايد امكان تأمين قطعات يدكي و خدمات فني در 

 

 و مسئوليت كامل پيمانكار EPC اصل

 .هاي پروژه استسازي كليه بخشمسئول يكپارچه  EPC پيمانكار به عنوان طرف

ت مسئوليت پيمانكار محدود به تأمين اقلامي كه صراحتاً در فهرست تجهيزات ذكر شده نيست و كليه تجهيزات، مصالح، خدمات و عمليا 

شود؛ مگر برداري صحيح نيروگاه ضرورت دارد، جزء تعهدات پيمانكار محسوب مياندازي، اتصال به شبكه و بهره فرعي كه براي تكميل، راه

 .آنكه در اسناد قرارداد صراحتاً بر عهده كارفرما گذاشته شده باشد 
 

 اصل طراحي و تأمين

 .مل و قابل اجرا ارائه نمايدپيمانكار موظف است در پيشنهاد خود يك راهكار فني كا

 هرگونه تغيير در برند، مدل، ظرفيت يا مشخصات تجهيزات پس از عقد قرارداد، صرفاً با رعايت شرايط قرارداد و تأييد كارفرما مجاز خواهد 

 .بود

 هدف نهايي پروژه 

 :صورتپيمانكار بايد نيروگاه را به

  مگاوات ٣كيلوولت و با ظرفيت نامي   ٢٠ه شبكه  برداري، متصل بكامل، ايمن، استاندارد، قابل بهره

 .در مهلت چهارماهه قرارداد تحويل نمايد 

 .برداري خواهد بودمبناي اصلي پذيرش پروژه، تحقق الزامات فني، عملكردي و قراردادي و تحويل يك نيروگاه كامل و آماده بهره

 

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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٢٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  و استانداردها  نيتأم زات،يدفترچه چهارم ـ الزامات تجه  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٣٠ 
 

 الزامات تجهيزات، تأمين و استانداردها 
 

 هدف دفترچه

  هدف اين دفترچه تعيين حداقل الزامات مربوط به تجهيزات اصلي، كيفيت، استانداردها، منابع تأمين و قابليت تحويل تجهيزات مورد استفاده 

 .در پروژه است

واردات،   و  تأمين  پروژه و شرايط  اجراي  به مدت چهارماهه  قابليت تأمين واقعي تجهيزات در داخل كشور يكي از الزامات با توجه 

 .اساسي مناقصه است

 

 اصل تأمين تجهيزات

 :الامكان از منابعي تأمين نمايد كهپيمانكار موظف است تجهيزات اصلي پروژه را حتي

  باشند؛ در داخل ايران موجود 
 ها در داخل كشور وجود داشته باشد؛ يا امكان تحويل قطعي و مستند آن 
  داراي خدمات پس از فروش قابل دسترس باشند؛ 
 ها قابل تأمين باشد؛ قطعات يدكي آن 
  برداري قابل قبول داشته باشندسوابق بهره. 

 .كارفرما نخواهد بود منزله پذيرش آن برند توسطصرف معرفي يك برند خارجي يا ارائه كاتالوگ، به

 فهرست تجهيزات اصلي 

 :اند ازحداقل تجهيزات اصلي پروژه عبارت

 الزام تأمين  تجهيز رديف 

 موجود/قابل تأمين در ايران  پنل خورشيدي  ١

 موجود/قابل تأمين در ايران  اينورتر  ٢
 ترجيحاً ساخت داخل  سازه ٣
 ترجيحاً ساخت داخل  ترانسفورماتور  ٤

 ترجيحاً ساخت داخل  LV تابلوهاي ٥
 ترجيحاً ساخت داخل  MV تابلوهاي ٦
 ساخت داخل يا موجود در ايران  DC كابل ٧

 ساخت داخل يا موجود در ايران  AC/MV كابل ٨
 تأمين داخل سيستم ارت  ٩

 موجود/قابل تأمين در ايران  تجهيزات حفاظتي ١٠
 ايران موجود/قابل تأمين در  سيستم مانيتورينگ  ١١
 موجود/قابل تأمين در ايران  گيري تجهيزات اندازه ١٢
 موجود در ايران  DC كانكتورها و متعلقات ١٣

 موجود در ايران  تجهيزات ارتباطي ١٤

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣
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 هاي خورشيديپنل

 .هاي متصل به شبكه باشندهاي خورشيدي بايد داراي مشخصات فني مناسب براي نيروگاهپنل

 :حداقل موارد زير را ارائه نمايدپيمانكار بايد 

  سازنده 
  مدل 
  توان نامي 
  تكنولوژي سلول 
 راندمان 
 ولتاژ مدار باز 
  جريان اتصال كوتاه 
 ولتاژ و جريان در نقطه بيشينه توان 
  ضريب دمايي 
 ابعاد و وزن 
 نوع كانكتور 
  كلاس حفاظتي 
 هاي معتبرگواهي 
 گارانتي محصول 
  گارانتي عملكرد 

 .برداري مناسب و قابليت تأمين در ايران باشندسابقه بهرهها بايد داراي پنل
 

 الزامات كيفي پنل

  .هاي فتوولتائيك را برآورده نمايند حداقل الزامات استانداردهاي مربوط به طراحي و ايمني ماژول ) و  Aداراي رتبه (گريد  ها بايدپنل

 :مورد انتظار استحداقل مشخصات زير دارا بودن 

 سلول نوع N-Type ؛ 
 فناوري TOPCon  يا فناوري بالاتر مورد تأييد؛ 
 پنل دوطرفه يا Bifacial؛ 
  توان نامي متناسب با طراحي نهايي؛ 
 راندمان پنل حداقل مطابق آخرين محصولات معتبر بازار؛ 
  ضريب دمايي مناسب؛ 
 گواهي IEC و ٦١٢١٥ IEC ؛٦١٧٣٠ 
 ضمانت محصول و ضمانت افت توان معتبر؛ 
  ها؛ سريال پنل قابليت رديابي 
 تأييديه آزمون PIDنمك، آمونياك و شرايط محيطي، حسب اقليم پروژه ،. 

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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 :هاي پيشنهادي بايد براي شرايط محيطي محل پروژه از نظرپنل

  دماي محيط 
  تابش خورشيد 
  گردوغبار 
  باد 
  رطوبت 
  بارندگي 
  تغييرات دمايي 

 .مناسب باشند 
 

 اينورتر

 .نيروگاه متصل به شبكه باشنداينورترها بايد از نوع مناسب 

 :پيمانكار بايد براي هر مدل پيشنهادي موارد زير را ارائه كند

  ظرفيت نامي 
  حداكثر توان DC 
 محدوده MPPT 
 حداكثر ولتاژ DC 
 تعداد MPPT 
 راندمان 
 ولتاژ خروجي 
  فركانس 
  درجه حفاظت 
  محدوده دماي كاري 
  كاريسيستم خنك 
 هاي داخلي حفاظت 
  ارتباطي امكانات 
 امكانات مانيتورينگ 
 هاي استانداردگواهي 

برداري مناسب و قابليت تأمين در  داراي سابقه بهرهو    پروژه سازگار باشد  MV كيلوولت و تجهيزات  ٢٠اينورتر بايد با الزامات اتصال به شبكه  

  .ايران باشند

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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٣٣ 
 

 ترانسفورماتور 

 .طراحي نهايي انتخاب شوند ترانسفورماتورهاي افزاينده بايد بر اساس 

 :پيمانكار بايد حداقل موارد زير را مشخص نمايد

 ظرفيت 
 نسبت تبديل 
  فركانس 
 گروه برداري 
  امپدانس اتصال كوتاه 
 باريتلفات بي 
  تلفات بار 
  سطح عايقي 
  كاريروش خنك 
 محدوده تپ 
 چنجر نوع تپ 
 تجهيزات حفاظتي 
 استاندارد ساخت 

 .سازندگان معتبر و داراي امكان خدمات در داخل كشور انتخاب شوندترانسفورماتورها بايد از 
 

 تابلوهاي فشار متوسط

 .كيلوولت طراحي شوند ٢٠بايد براي شبكه  MV تابلوهاي

 :حداقل مشخصات شامل

  ولتاژ نامي 
  جريان نامي 
  قدرت قطع 
  سطح عايقي 
  درجه حفاظت 
  نوع سلول 
 تجهيزات حفاظتي 
  گيري اندازهتجهيزات 
 سكسيونر و كليد مربوط 
  سيستم اينترلاك 
 رله حفاظتي 
  تجهيزات كنترل و فرمان 

  .خواهد بود

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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٣٤ 
 

 هاكابل

 .بايد داراي مشخصات مناسب براي شرايط كاري پروژه باشند  MV و DC ،AC هايكليه كابل

 :ها بايد حداقل موارد زير مشخص شودبراي كابل

  نوع كابل 
 سطح مقطع 
  جنس هادي 
  نوع عايق 
  ولتاژ نامي 
 جريان مجاز 
 دماي كاري 
 استاندارد ساخت 
  كارخانه سازنده 

 .هاي داراي سابقه و توليدكنندگان معتبر داخلي در اولويت استاستفاده از كابل
 

 سازه فلزي 

 .اي طراحي شوندهاي نگهدارنده پنل بايد بر اساس محاسبات سازهسازه

 :ارائه نمايدپيمانكار بايد موارد زير را 

 نوع سازه 
 جنس 
  ضخامت قطعات 
 ( گالوانيزه گرم )  نوع پوشش ضدخوردگي 
 ايمحاسبات سازه 
 روش اتصال 
 روش نصب 
 روش اتصال به سيستم زمين 
  هاي ساخت و نصب نقشه 

 .در انتخاب سازه، قابليت ساخت و تأمين سريع در ايران بايد مورد توجه قرار گيرد
 

 فونداسيون و سيستم نصب 

 .نوع فونداسيون يا روش نصب سازه بايد با توجه به شرايط زمين انتخاب شود

 :تواند شاملروش پيشنهادي مي

  پايه كوبشي 
 فونداسيون بتني 
 پيچ زميني 
 شده هاي مشابه مهندسيروش 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد
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 .باشد

 .اي و ژئوتكنيكي استپيمانكار مسئول اثبات كفايت روش پيشنهادي از نظر سازه
 

 LV تابلوهاي

 .ي فشار ضعيف بايد مطابق طراحي نيروگاه و الزامات حفاظتي ساخته شوندتابلوها

 :حداقل تجهيزات مورد نياز شامل

  كليدهاي حفاظتي 
 گيري تجهيزات اندازه 
  تجهيزات كنترل 
  ها شينه 
 حفاظت اضافه جريان 
  حفاظت اتصال كوتاه 
 تجهيزات ارتباطي مورد نياز 

 .است
 

 تجهيزات حفاظتي

 .حفاظتي بايد با شبكه نيروگاه و الزامات مرجع اتصال هماهنگ باشندكليه تجهيزات 

 .ها و تجهيزات حفاظتي بايد پس از طراحي نهايي و قبل از سنكرون به تأييد كارفرما و در صورت نياز مرجع اتصال برسدتنظيمات رله 
 

 سيستم ارت

 .ن داخلي باشند كليه اجزاي سيستم ارت بايد داراي مشخصات فني مناسب و قابليت تأمي

 :پيمانكار بايد موارد زير را ارائه نمايد

  نقشه ارت 
 محاسبات 
  نوع هادي 
 سطح مقطع 
 نوع الكترود 
 روش اتصال 
  نتايج تست مقاومت زمين 

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 
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 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

 :هايبايد متناسب با بخش Surge ProtecƟon تجهيزات حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و

 DC 
 AC 
 MV 
  و ارتباطاتسيستم كنترل 

 .انتخاب و نصب شوند
 

 سيستم مانيتورينگ 

 .آوري و نمايش اطلاعات عملكرد نيروگاه را فراهم نمايدسيستم مانيتورينگ بايد امكان جمع

 :حداقل اطلاعات شامل

 توان 
 انرژی 
 ولتاژ 
 جريان 
  فرکانس 
  وضعيت اينورتر 
 هاآلارم 
 خطاها 
 وضعيت تجهيزات MV 
  توليد روزانه اطلاعات 
  اطلاعات توليد تجمعی 

 .خواهد بود

 گيري تجهيزات اندازه 

 .هاي معتبر باشندگيري بايد داراي دقت مناسب و گواهيتجهيزات اندازه

 .گيري مورد استفاده در نقطه اتصال بايد مطابق الزامات مرجع شبكه انتخاب و نصب شوندتجهيزات اندازه
 

 تجهيزات ارتباطي 

 .ارتباطي بايد قابليت ارتباط بين تجهيزات اصلي نيروگاه و سيستم مانيتورينگ مركزي را فراهم نمايندتجهيزات 

 .پيمانكار مسئول تأمين كليه تجهيزات مورد نياز براي ايجاد ارتباط داخلي نيروگاه است

  

 

 منابع تأمين داخلي 

 .ص در ايران معرفي نمايدپيمانكار بايد براي كليه تجهيزات اصلي، حداقل يك منبع تأمين مشخ

 .شود حداقل دو منبع تأمين جايگزين نيز معرفي شودبراي تجهيزات حساس، توصيه مي
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٣٧ 
 

 :اطلاعات منابع تأمين بايد شامل

 اطلاعات مورد نياز  عنوان

 الزامي كننده نام شركت تأمين

 الزامي آدرس/محل تأمين
 الزامي نام سازنده 

 الزامي برند و مدل 

 الزامي موجودي وضعيت 
 الزامي زمان تحويل

 الزامي گارانتي
 الزامي خدمات پس از فروش 

 ترجيحاً ارائه شود  سوابق استفاده

 .باشد
 

 اثبات موجودي تجهيزات

 .تواند قبل يا بعد از اعلام برنده، موجودي تجهيزات را بررسي نمايدكارفرما مي

 .مدارك قابل استناد ارائه كندپيمانكار بايد در صورت درخواست كارفرما 

 .شده، كارفرما مجاز به اعمال مفاد اسناد مناقصه و قرارداد خواهد بوددر صورت اثبات عدم صحت اطلاعات ارائه 
 

 تغيير برند و مدل 

 .پس از انعقاد قرارداد، تغيير برند يا مدل تجهيزات اصلي بدون تأييد كتبي كارفرما مجاز نيست

 :حداقل از نظرتجهيز جايگزين بايد 

  كيفيت 
  مشخصات فني 
  قابليت تأمين 
 گارانتي 
  خدمات پس از فروش 
 عمر مورد انتظار 

 .سطح يا بهتر از تجهيز اوليه باشدهم
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 تجهيزات وارداتي 

 :در صورت ضرورت استفاده از تجهيز وارداتي، پيمانكار موظف است

  ضرورت فني را اعلام كند. 
 كشور سازنده را معرفي نمايد. 
  زمان ساخت را اعلام كند. 
 زمان حمل را اعلام كند. 
 زمان ترخيص را برآورد كند. 
 مسير تأمين را مشخص كند. 
  هاي تأمين را اعلام نمايدريسك. 
 برنامه جايگزين ارائه نمايد. 

ه در قرارداد صراحتاً ترتيب پذيرش تجهيز وارداتي توسط كارفرما، رافع مسئوليت پيمانكار نسبت به تحقق مدت قرارداد نخواهد بود، مگر آنك

 .ديگري تعيين شود

 استانداردهاي تجهيزات 

 .تجهيزات بايد مطابق آخرين ويرايش استانداردهاي معتبر مرتبط طراحي و توليد شوند

 :استانداردهاي مرجع حسب مورد شامل

 IEC 
 IEEE 
 ISO 
  استاندارد ملي ايران 
  الزامات توانير 
  مربوط الزامات شركت توزيع نيروي برق 
  الزامات مرجع اتصال به شبكه 

 .خواهد بود

 مدارك فني تجهيزات

 :پيمانكار بايد براي تجهيزات اصلي مدارك زير را ارائه نمايد

 Datasheet 
 Catalog 
 Technical SpecificaƟon 
 Type Test CerƟficate  در صورت نياز 
 RouƟne Test CerƟficate 
 Factory Test Report 
 نداردهاي استاگواهي 
 گارانتي 
 دستورالعمل نصب 
 برداري دستورالعمل بهره 
 دستورالعمل تعمير و نگهداري 

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٣٩ 
 

 بازرسي و آزمون كارخانه 

 .كارفرما حق خواهد داشت براي تجهيزات اصلي، بازرسي و آزمون كارخانه را انجام دهد يا نماينده خود را براي نظارت معرفي نمايد

 .تجهيزات اصلي را پيش از ساخت يا ارسال به كارفرما ارائه نمايد FAT پيمانكار موظف است برنامه

  .مانع مسئوليت پيمانكار نسبت به عملكرد نهايي تجهيزات نخواهد بود FAT تأييد

 هزينه بازديد و حضور نمايندگان كارفرما در تست بر عهده پيمانكار است.
 

 كنترل كيفيت

 .، برنامه كنترل كيفيت ارائه نمايدپيمانكار بايد براي تجهيزات و عمليات اجرايي

 :حداقل موارد كنترل كيفيت شامل 

 کنترل اسناد خريد 
  کنترل مشخصات تجهيزات 
  کنترل ساخت 
  کنترل حمل 
  کنترل نصب 
 اندازیهای پيش از راهتست 
 تست عملکرد 
 هاثبت نتايج آزمون 

 .خواهد بود
 

 گارانتي تجهيزات 

 .هاي سازندگان تجهيزات اصلي را به كارفرما تحويل دهد گارانتيپيمانكار موظف است كليه 

 .ها بايد شامل مشخصات تجهيز، مدت اعتبار، شرايط استفاده و نحوه خدمات پس از فروش باشدگارانتي
 

 قطعات يدكي 

 .برداري اوليه را ارائه نمايدپيمانكار بايد فهرست قطعات يدكي پيشنهادي براي دوره بهره

 .طور جداگانه مشخص شوندها در ايران دشوار است بايد در پيشنهاد بهحياتي و اقلامي كه تأمين آن قطعات 

  

 

 اصل انتخاب تجهيزات 

 :انتخاب تجهيزات بايد بر اساس تركيبي از عوامل زير انجام شود

 برداري بقه بهرهكيفيت + قابليت تأمين + زمان تحويل + قابليت خدمات پس از فروش + سازگاري فني + قيمت + سا

  .تنهايي ملاك انتخاب نخواهد بوديك از عوامل فوق بههيچ
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 تأييد نهايي تجهيزات 

تأييد برند و مدل تجهيزات توسط كارفرما، مسئوليت پيمانكار در خصوص طراحي صحيح، عملكرد، كيفيت، گارانتي و تحقق ظرفيت نيروگاه  

 .را كاهش نخواهد داد

 .خواهد بود EPC پارچگي كامل سيستمپيمانكار همچنان مسئول يك
 

 فهرست پيشنهادي برندها و منابع تأمين

پيمانكار بايد در طرح پايه خود براي تضمين كيفيت و حداكثر ميزان توليد نيروگاه در سال اول و در طول مدت بهره برداري ليست 

  برندهاي تجهيزات مورد استفاده خود را تهيه و در اسناد فني ارائه دهد.  

و   Sungrowو براي اينورتر  LONGi و Jinkoو JA Solar و Trinaرندهاي پيشنهادي و مورد تاييد كارفرما براي پنل خورشيدي ب

Huawie  .مي باشد  

كننده معتبر  پيمانكار موظف است تجهيزات پيشنهادي را صرفاً از طريق توليدكننده داخلي، نماينده رسمي، واردكننده مجاز يا تأمين

نامه، خدمات پس از فروش، تأمين قطعات يدكي و  موجود در داخل كشور تأمين نمايد. مسئوليت احراز اصالت كالا، اعتبار ضمانت

  .طور كامل بر عهده پيمانكار خواهد بودكننده، بهگويي فني تأمينپاسخ
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  EPCقرارداد   يخصوص طيدفترچه پنجم ـ شرا  
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 EPC اردادشرايط خصوصي قر

 مبناي قرارداد 

 .و شرايط خصوصي حاضر منعقد خواهد شد حاكم بر قرارداد EPC شرايط عمومي پيمانقرارداد بر اساس 

 .جزء لاينفك قرارداد بوده و بدون تغيير و اصلاح، بر روابط طرفين حاكم است EPC شرايط عمومي

در اسناد مناقصه تعيين شده يا طبق شرايط عمومي نياز به تعيين دارند، مشخص اين دفترچه صرفاً الزامات و شرايط اختصاصي پروژه را كه 

 .نمايدمي

 .ملاك عمل خواهد بود EPC در موارد سكوت شرايط خصوصي، مفاد شرايط عمومي

 

 موضوع قرارداد

 :موضوع قرارداد عبارت است از

اندازي، سنكرون، تحويل و رفع نواقص يك نيروگاه انجام كليه خدمات طراحي، مهندسي، تأمين، خريد، ساخت، نصب، تست، راه

 .و مبلغ مقطوع EPC كيلوولت در مشهد، به صورت  ٢٠و اتصال به شبكه   مگاوات ٣خورشيدي فتوولتائيك با ظرفيت نامي 

 

 مبلغ قرارداد 

  .شودتعيين مي EPC مبلغ مقطوعصورت مبلغ قرارداد به

 د. به مبلغ قرارداد هيچگونه تعديل تعلق نمي گير

هاي مستقيم و غيرمستقيم لازم براي تكميل پروژه باشد، مگر مواردي كه صراحتاً در قرارداد بر عهده  مبلغ قرارداد بايد شامل كليه هزينه

 .كارفرما گذاشته شده است

بايد كليه هزينه  پيمانكار  راهمبلغ پيشنهادي  آزمايش،  انساني، تجههاي طراحي، خريد، حمل، نصب،  نيروي  بيمهاندازي،  اجرايي،  ها،  يزات 

را پوشش    و همچنين هزينه بازديد و حضور نمايندگان كارفرما در تستها   هاي مرتبط با اجراي تعهدات پيمانكارمستندسازي و ساير هزينه

 .دهد

 مدت پيمان 

 .شودتعيين مي چهار ماه تقويميمدت اجراي پيمان 

 .خواهد بود EPC مربوط به شروع قرارداد/كار در شرايط عمومي  ٣  مادهتاريخ شروع كار مطابق  مبدأ محاسبه مدت پيمان، 

ريزي نمايد كه تحويل موقت پروژه حداكثر در پايان مدت چهارماهه  پيمانكار موظف است كليه عمليات موضوع قرارداد را به نحوي برنامه

 .انجام شود
 

 تاريخ شروع قرارداد و شروع كار 

 .تعيين خواهد شد EPC يخ شروع كار مطابق مفاد مربوط به شروع قرارداد در شرايط عموميتاريخ شروع اعتبار پيمان و تار

 .شودبراي شروع مدت پيمان تعيين نمي EPC هيچ تاريخ ثابتي مستقل از سازوكار شرايط عمومي

 .انجام خواهد شد EPC ابلاغ شروع كار توسط كارفرما مطابق شرايط عمومي
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 زمين پروژه 

 .نياز اجراي پروژه توسط كارفرما تحويل پيمانكار خواهد شدزمين مورد 

 .پيمانكار موظف است پيش از شروع عمليات اجرايي، وضعيت زمين و شرايط موجود را بررسي نمايد

ست،  تحويل زمين، به معني پذيرش شرايط فني آن توسط پيمانكار در خصوص مواردي كه در بازديد و مطالعات متعارف قابل تشخيص بوده ا

 .خواهد بود

 .خواهد بود EPC نشده، تابع شرايط عموميبينيموارد خارج از عرف و شرايط پيش
 

 تعهدات اصلي پيمانكار 

 .برداري پروژه را انجام دهدهاي لازم براي تحويل كامل و قابل بهرهپيمانكار متعهد است كليه فعاليت

 :تعهدات پيمانكار حداقل شامل موارد زير است

  مهندسي طراحي و 
 مطالعات لازم 
  تأمين تجهيزات 
 خريد 
  حمل 
  تخليه 
  انبارش 
  عمليات عمراني 
 نصب 
 كشي كابل 
 تست 
 اندازي راه 
  سنكرون 
 تست عملكرد 
 مستندسازي 
  آموزش 
 تحويل موقت 
 رفع نواقص 
  تحويل نهايي 
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 تعهدات اصلي كارفرما

 :تعهدات كارفرما حداقل شامل موارد زير خواهد بود

  قرارداد تحويل زمين طبق 
  هاي قراردادي طبق شرايط قراردادپرداخت 
 ارائه اطلاعات و مداركي كه در اسناد قرارداد بر عهده كارفرما قرار گرفته است. 
 هاي مربوط به مواردي كه قانوناً يا قراردادي بر عهده كارفرماستهمكاري در اخذ مجوزها و هماهنگي. 
 د مسئوليت كارفرماانجام تعهدات مربوط به اتصال به شبكه در حدو. 

 

 تأمين تجهيزات

 .پيمانكار مسئول تأمين كليه تجهيزات و مصالح مورد نياز پروژه است

 .است موجود يا قابل تأمين واقعي در داخل ايراناصل بر استفاده از تجهيزات 

 .تحقق مدت چهارماهه پروژه نشودپيمانكار موظف است برنامه تأمين تجهيزات را به نحوي تنظيم كند كه تأمين تجهيزات مانع 
 

 ريسك تأمين تجهيزات

 .پيمانكار موظف است پيش از ارائه پيشنهاد، امكان واقعي تأمين تجهيزات را بررسي نمايد

لحاظ در صورت پيشنهاد تجهيزات وارداتي و تأييد آن توسط كارفرما، پيمانكار بايد زمان واقعي تأمين، حمل و تحويل را در برنامه پروژه  

 .نمايد

ريزي نامناسب خريد و تأمين تجهيزات، موجب تمديد  قابل پذيرش باشد، تأخير ناشي از برنامه EPC مگر در مواردي كه طبق شرايط عمومي

 .مدت پيمان نخواهد شد
 

 تغيير تجهيزات 

 .جاز استتغيير برند، مدل يا مشخصات اصلي تجهيزات پس از انعقاد قرارداد فقط با تأييد كتبي كارفرما م

 .سطح تجهيز اوليه باشدتجهيز جايگزين بايد از نظر كيفيت، مشخصات فني، عملكرد و قابليت تأمين، حداقل هم
 

 طراحي و مهندسي 

 .هاي پروژه استپيمانكار مسئول صحت طراحي و يكپارچگي كليه بخش

 .ر نخواهد شدها و مدارك توسط كارفرما، موجب انتقال مسئوليت طراحي از پيمانكاتأييد نقشه
 

 استانداردها

 .كليه تجهيزات و عمليات پروژه بايد مطابق استانداردهاي مندرج در دفترچه مشخصات فني و الزامات مرجع اتصال به شبكه اجرا شوند

اتصال و بهره الزام قانوني يا فني جديد كه رعايت آن براي  نيروگاه ضروري باشد، نحوه اعمال آن مطدر صورت وجود  ابق شرايط برداري 

 .تعيين خواهد شد EPC عمومي
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 كيفيت تجهيزات 

 .برداري باشندكليه تجهيزات بايد نو، سالم و مناسب براي بهره

 .شده بدون تأييد كتبي كارفرما مجاز نيستندتجهيزات مستعمل، تعميرشده يا بازسازي

 .پيمانكار موظف است اصالت تجهيزات و گارانتي سازنده را تضمين نمايد
 

 رسي و تأييد تجهيزات باز

 .كارفرما حق دارد نسبت به بازرسي تجهيزات در كارخانه، انبار، محل تأمين يا كارگاه اقدام نمايد

 .پيمانكار موظف است امكان بازرسي و ارائه مدارك فني را فراهم نمايد

 .دهد ها را كاهش نميبازرسي يا تأييد تجهيزات توسط كارفرما، مسئوليت پيمانكار در قبال عملكرد و كيفيت آن
 

 بنديبرنامه زمان 

 .شده در قرارداد ارائه نمايدبندي تفصيلي پروژه را حداكثر در مهلت تعيينپيمانكار موظف است برنامه زمان

 :برنامه بايد حداقل شامل

  مهندسي 
 خريد 
 ساخت 
  حمل 
  عمليات عمراني 
 نصب 
 تست 
 اندازي راه 
  سنكرون 
 تست عملكرد 
 تحويل موقت 

 .باشد
 

 كنترل پروژه 

 .پيمانكار موظف است گزارش پيشرفت پروژه را مطابق برنامه مورد توافق ارائه نمايد

 :ها بايد حداقل شاملگزارش 

 پيشرفت فيزيكي 
  پيشرفت مهندسي 
 وضعيت خريد 
  وضعيت حمل 
 وضعيت نصب 
 وضعيت تست 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٤٦ 
 

 ها مشكلات و ريسك 
 ماندگي برنامه جبراني در صورت عقب 

 .باشد

 اجراي پروژه تأخير در 

و شرايط خصوصي قرارداد اعمال خواهد   EPC در صورت تأخير پيمانكار در انجام تعهدات قراردادي، خسارات و جرائم مطابق شرايط عمومي

 .شد

 .پيمانكار موظف است در صورت ايجاد تأخير، برنامه جبراني ارائه نمايد
 

 تمديد مدت پيمان 

 .پذير خواهد بودقابل پذيرش باشد، امكان EPC طبق شرايط عموميتمديد مدت پيمان صرفاً در مواردي كه 

 :تأخير ناشي از

  ضعف مديريت پيمانكار 

 موقع تجهيزات عدم تأمين به 

  كمبود نيروي انساني 

 ريزيضعف برنامه 

 تأخير در خريد 

 مشكلات مالي پيمانكار 

 .خود موجب تمديد مدت پيمان نخواهد شدخودي به
 

 هاپرداخت

 .ها مطابق برنامه مالي و شرايط قرارداد انجام خواهد شدپرداخت 

 :ها به مراحل قابل كنترل پروژه مرتبط شوند، از جملهشود پرداختپيشنهاد مي

 پرداختپيش 
  تكميل طراحي 
  تأمين تجهيزات 
 ورود تجهيزات به سايت 
 تكميل نصب 
 اندازي راه 
 تحويل موقت 

 .لي تعيين خواهد شدهاي ماجزئيات درصدها در دفترچه فرم
  

  

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٤٧ 
 

 پرداخت پيش

 .پرداخت، مبلغ و شرايط پرداخت آن مطابق قرارداد تعيين خواهد شدبيني پيشدر صورت پيش

 .معتبر مطابق شرايط قرارداد است  بانكي پرداخت منوط به ارائه تضمينپرداخت پيش
 

 وضعيتصورت

 .برنامه پرداخت قرارداد تهيه و ارائه شوندها بايد مطابق ساختار شكست كار و  وضعيت صورت 

 .شده را خواهد داشتكارفرما حق بررسي اسناد و مدارك مربوط به اقلام مطالبه
 

 تضمين انجام تعهدات 

 .شده در اسناد قرارداد ارائه نمايدو مبلغ تعيين EPC پيمانكار موظف است تضمين انجام تعهدات را مطابق شرايط عمومي
 

 پرداختپيشتضمين 

 .پرداخت، پيمانكار موظف است تضمين مربوط را طبق شرايط قرارداد ارائه نمايددر صورت پرداخت پيش
 

 تضمين كيفيت و عملكرد 

 .برداري نيروگاه مطابق مشخصات فني و الزامات قراردادي استپيمانكار مسئول تضمين كيفيت، عملكرد و قابليت بهره

 .ست عملكردي قرارداد تعيين خواهد شدمعيارهاي دقيق عملكرد در پيو
 

 دوره تضمين 

 .و شرايط خصوصي تعيين خواهد شد EPC دوره تضمين پروژه و تجهيزات مطابق شرايط عمومي

 .پيمانكار موظف است در دوره تضمين، عيوب ناشي از طراحي، تأمين، ساخت، نصب يا اجراي نامناسب را طبق قرارداد برطرف نمايد
 

 تست عملكرد

 .اندازي و اتصال نيروگاه به شبكه انجام خواهد شدعملكرد پس از راه تست

 .هاي عملكرد و معيار پذيرش در پيوست فني/عملكردي قرارداد مشخص خواهد شدروش انجام تست، شرايط محيطي، مدت آزمون، شاخص
 

 تحويل موقت 

 :شود كهتحويل موقت زماني انجام مي

 عمليات EPC تكميل شده باشد. 
 اندازي شده باشندتجهيزات نصب و راه. 
  نيروگاه به شبكه متصل شده باشد. 
 هاي لازم انجام شده باشدتست. 
 نواقص اساسي برطرف شده باشد. 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٤٨ 
 

 مدارك مورد نياز تحويل شده باشد. 
 الزامات عملكردي قرارداد محقق شده باشد. 

 

 تحويل نهايي

 .انجام خواهد شد EPC نواقص و انجام كليه تعهدات قراردادي پيمانكار و مطابق شرايط عموميتحويل نهايي پس از پايان دوره تضمين، رفع  
 

 آموزش

 .شده توسط كارفرما ارائه نمايدبرداري و نگهداري نيروگاه را به نمايندگان معرفيپيمانكار موظف است آموزش لازم براي بهره

 .يابي باشدو اقدامات اوليه عيببرداري، مانيتورينگ، نگهداري آموزش بايد شامل بهره
 

 مستندات فني

 .پيمانكار موظف است كليه مدارك نهايي پروژه را مطابق دفترچه سوم و چهارم تحويل دهد

 .باشد As-Built ها و مداركها، دستورالعمل ها، مدارك تجهيزات، نتايج تستمدارك بايد شامل نسخه نهايي نقشه 
 

 قطعات يدكي 

 .برداري اوليه را ارائه نمايدت قطعات يدكي ضروري براي بهرهپيمانكار بايد فهرس

 .صورت جداگانه مشخص شوندبر است بايد بهها در ايران زمانقطعاتي كه تأمين آن
 

 هابيمه و مسئوليت

 .و قوانين حاكم خواهد بود EPC هاي پيمانكار و كارفرما مطابق شرايط عموميها و مسئوليتبيمه 

  .يمه و حفاظت از تجهيزات و عمليات تحت مسئوليت خود تا زمان تحويل مطابق قرارداد استپيمانكار مسئول ب

 تمامي بيمه هاي كاركنان ، تجهيزات ، مسئوليت و ... توسط و با هزينه پيمانكار انجام خواهد شد. 
 

 ايمني و محيط زيست

 .محيط زيست و الزامات ايمني مربوط به عمليات اجرايي است، قوانين كار، مقررات HSE پيمانكار موظف به رعايت كليه الزامات
 

 پيمانكاران جزء 

 .ها بر عهده پيمانكار اصلي خواهد بودمجاز است، ليكن مسئوليت كامل عملكرد آن  EPC استفاده از پيمانكاران جزء در حدود شرايط عمومي

 .خود را به كارفرما منتقل نمايد   تواند با واگذاري بخشي از عمليات، مسئوليت قرارداديپيمانكار نمي
 

 نيروي انساني كليدي 

 .شده در پيشنهاد خود استفاده نمايدپيمانكار موظف است از نيروهاي كليدي معرفي

 .تغيير نيروهاي كليدي پس از انعقاد قرارداد، منوط به رعايت شرايط قرارداد و تأييد كارفرما خواهد بود
 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٤٩ 
 

 مالكيت اسناد و مدارك

 .در اختيار كارفرما قرار گيرد EPC شده براي پروژه بايد مطابق شرايط عموميها، محاسبات و مستندات تهيه ، نقشهكليه مدارك
 

 محرمانگي

،  پيمانكار موظف است اطلاعات فني، مالي و قراردادي پروژه را محرمانه تلقي نمايد و بدون مجوز كارفرما در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد 

 .انوني يا قرارداديمگر در موارد ق
 

 حل اختلاف

 .انجام خواهد شد EPC شده در شرايط عموميبينيحل اختلافات ناشي از قرارداد مطابق سازوكار پيش
 

 فورس ماژور و شرايط خارج از كنترل 

 .رسيدگي خواهد شد  EPC موارد فورس ماژور و شرايط خارج از كنترل طرفين مطابق شرايط عمومي
 

 د ترتيب اولويت اسنا

 .خواهد بود EPC در صورت وجود تناقض ميان اسناد قرارداد، ترتيب اولويت مطابق شرايط عمومي

 .نمايدشرايط خصوصي صرفاً در حدود مجاز، الزامات اختصاصي پروژه را تعيين مي
 

 عدم تغيير شرايط عمومي 

شود؛ مگر در مواردي كه طبق خود شرايط عمومي،  تغيير داده نمياز طريق اين دفترچه حذف، اصلاح يا   EPC يك از مفاد شرايط عموميهيچ

  .تعيين موضوع به شرايط خصوصي واگذار شده باشد
 

 EPC اصل مسئوليت

 .مسئول تحويل يكپارچه پروژه است EPC عنوان طرف قراردادپيمانكار به

كار، در صورتي كه آن قلم يا فعاليت براي تكميل، عدم درج يك قلم، تجهيز يا فعاليت فرعي در فهرست مقادير يا شرح مختصر  

برداري صحيح نيروگاه ضروري باشد، موجب رفع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود؛ مگر آنكه  اندازي، اتصال به شبكه و بهرهراه

 .در اسناد قرارداد صراحتاً بر عهده كارفرما قرار گرفته باشد

 هدف قراردادي 

 :اه خورشيديهدف قرارداد، تحويل يك نيروگ 

 برداري ـ در مدت چهار ماه ـ با مبلغ مقطوعصورت كامل و آماده بهرهكيلوولت ـ در مشهد ـ به  ٢٠ـ متصل به شبكه   مگاوات ٣

EPC 
 .است

 .تفسير و اجرا شود EPC كليه مفاد قرارداد بايد در راستاي تحقق اين هدف و در چارچوب شرايط عمومي



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٠ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي و مال  يفن شنهاد يپ ي هافرمدفترچه ششم ـ 

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥١ 
 

 ها و جداول پيشنهاد فني و ماليفرم 

 

 ها دستورالعمل تكميل فرم

 .هاي اين دفترچه را تكميل و همراه پيشنهاد خود ارائه نمايدگر موظف است كليه فرممناقصه

 .داشته باشد گر مطابقت شده بايد با ساير مدارك پيشنهاد فني و مالي مناقصهاطلاعات ارائه

پيشنهاد اصلي ميهرگونه مغايرت اساسي بين اطلاعات فرم تواند موجب بررسي و تعيين تكليف توسط كارفرما مطابق اسناد مناقصه ها و 

 .شود

  

 

 گر فرم مشخصات مناقصه

 اطلاعات عنوان

 نام كامل شركت
 

 شماره ثبت
 

 شناسه ملي 
 

 تاريخ تأسيس 
 

 نشاني دفتر مركزي
 

 تلفن
 

 پست الكترونيكي
 

 نام مديرعامل 
 

 نام نماينده مجاز 
 

 شماره تماس نماينده 
 

 زمينه فعاليت
 

 تعداد كاركنان 
 

 ها ها و صلاحيتگواهي
 

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٢ 
 

  

 هاي مشابه فرم معرفي سوابق پروژه 

 .هاي مشابه خود را حداقل براي پنج سال اخير ارائه نمايدگر بايد سوابق پروژهمناقصه

 وضعيت سال اجرا  نوع قرارداد  محل ظرفيت كارفرما  پروژه نام   رديف 

١ 
    

EPC 
  

٢ 
    

EPC 
  

٣ 
    

EPC 
  

٤ 
    

EPC 
  

٥ 
    

EPC 
  

  

 .در صورت وجود، گواهي حسن انجام كار يا تحويل پروژه ضميمه شود

  

  

  

  

  

 

 هاي نيروگاه خورشيديفرم معرفي پروژه 

 نقش پيمانكار  برداري بهرهسال   كارفرما   ظرفيت پروژه رديف 

١ 
     

٢ 
     

٣ 
     

٤ 
     

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٣ 
 

 فرم معرفي تيم كليدي 

 ميزان حضور  سابقه مشابه  سابقه مدرك نام و نام خانوادگي سمت

 مدير پروژه 
     

 مسئول مهندسي
     

 مسئول برق 
     

 مسئول اجرا 
     

 QC مسئول
     

 HSE مسئول
     

 ريزي و كنترل پروژهبرنامه
     

  

 .رزومه افراد كليدي بايد به اين فرم پيوست شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٤ 
 

 

 فرم مشخصات فني پيشنهادي نيروگاه

 گر پيشنهاد مناقصه پارامتر 

 AC ظرفيت
 

 DC ظرفيت
 

 DC/AC نسبت
 

 تعداد پنل 
 

 توان هر پنل
 

 برند پنل 
 

 مدل پنل 
 

 تعداد اينورتر 
 

 ظرفيت هر اينورتر 
 

 برند اينورتر 
 

 مدل اينورتر 
 

 ظرفيت ترانسفورماتورها
 

 تعداد ترانسفورماتورها
 

 kV ٢٠ MV سطح ولتاژ
 نوع سازه

 

 نوع فونداسيون 
 

 سيستم مانيتورينگ 
 

 سيستم ارت 
 

 سيستم حفاظت صاعقه
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٥ 
 

 فرم فهرست تجهيزات اصلي 

 زمان تحويل  وضعيت تأمين  كننده ايران تأمين كشور سازنده برند/مدل  سازنده تجهيز رديف 

 پنل ١
      

 اينورتر  ٢
      

 سازه ٣
      

 ترانسفورماتور  ٤
      

 MV تابلو ٥
      

 LV تابلو ٦
      

 DC كابل ٧
      

 AC/MV كابل ٨
      

 تجهيزات حفاظتي ٩
      

 مانيتورينگ  ١٠
      

  

  

 

 فرم مستندات قابليت تأمين

 .گر بايد مستندات قابليت تأمين را مشخص نمايدبراي هر تجهيز اصلي، مناقصه

 وضعيت صادركننده  شماره/تاريخ مدرك  نوع مدرك تجهيز

 پنل
    

 اينورتر 
    

 ترانس
    

 MV تابلو
    

 سازه
    

 كابل 
    

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٦ 
 

  

 فرم برنامه تأمين تجهيزات 

 نصب ورود به سايت  حمل ساخت سفارش تجهيز

 پنل
     

 اينورتر 
     

 ترانس
     

 MV تابلو
     

 سازه
     

 ها كابل
     

  

 .صورت قابل كنترل ارائه شوندها بايد بر اساس تاريخ شروع كار و بهتمامي زمان

 

 بندي كلان فرم برنامه زمان 

 مدت پايان  شروع فعاليت

 مهندسي 
   

 تأمين 
   

 عمليات عمراني 
   

 ساخت و نصب سازه 
   

 نصب پنل
   

 نصب تجهيزات الكتريكي
   

 كشي كابل
   

 MV اجراي
   

 تست
   

 اندازي راه
   

 سنكرون 
   

 تست عملكرد
   

 تحويل موقت
   

  

 ماه   ٤حداكثر مدت كل:  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٧ 
 

 فرم روش اجراي پروژه 

 .ارائه نمايدگر بايد خلاصه روش اجراي خود را مناقصه

 .صفحه ١٠ :حداكثر حجم پيشنهادي

 :روش اجرا بايد حداقل شامل

  مهندسي 

 خريد 

  مديريت تأمين 

  عمليات عمراني 

 نصب 

 تست 

 اندازي راه 

  سنكرون 

  كنترل كيفيت 

 HSE 

 .باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٨ 
 

 هافرم فهرست استثنائات و مغايرت

 .به اسناد مناقصه را در جدول زير درج نمايد هاي خود نسبت گر موظف است كليه استثنائات و مغايرتمناقصه

 اثر زماني  اثر مالي  گر پيشنهاد مناقصه شرح مغايرت شماره سند/بند رديف 

١ 
     

٢ 
     

٣ 
     

  

 .گر مطابق اسناد مناقصه تلقي خواهد شددر صورت عدم درج مغايرت، پيشنهاد مناقصه

 

 فرم پيشنهاد مالي 

 .اعلام نمايد EPC مبلغ مقطوعصورت گر مبلغ كل اجراي پروژه را بهمناقصه

 مبلغ شرح

 طراحي و مهندسي 
 

 بجز پنل و اينورتر  تأمين تجهيزات
 

   تامين پنل و اينورتر ( مبلغ بر حسب دلار آمريكا) 

 حمل و لجستيك 
 

 عمليات عمراني 
 

 نصب تجهيزات 
 

 اندازيتست و راه
 

 سنكروناتصال و 
 

 مستندسازي و آموزش 
 

 ها ساير هزينه
 

 EPC مبلغ كل
 

  

 .، مبلغ قراردادي مقطوع خواهد بودEPC مبلغ كلشود و  جدول فوق براي تفكيك و تحليل پيشنهاد استفاده مي

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٥٩ 
 

 فرم قيمت كل مقطوع

 :EPC مبلغ كل پيشنهادي

 .................................................................. عددبخش ريالي 

 .................................................................... حروف

 ................................................................ بخش دلاري عدد

  حروف ................................................................................................................. 

  .باشدقرارداد، مطابق اسناد مناقصه، ميهاي لازم براي اجراي كامل موضوع مبلغ فوق شامل كليه هزينه

 كليه پرداختها بر اساس ريال خواهد بود و در زمان پرداخت بخش دلاري مبناي نرخ تسعير سايت بانك مركزي ملاك مي باشد. 

 فرم پيشنهاد قيمت تجهيزات اصلي

 قيمت كل قيمت واحد  واحد تعداد تجهيز رديف 

 پنل ١
    

 اينورتر  ٢
    

 سازه ٣
    

 ترانسفورماتور  ٤
    

 MV تابلو ٥
    

 LV تابلو ٦
    

 ها كابل ٧
    

 سيستم مانيتورينگ  ٨
    

 ساير تجهيزات  ٩
    

  

 .است EPC اين جدول صرفاً براي تحليل قيمت و بررسي پيشنهادها است و اصل قرارداد بر مبلغ مقطوع

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٠ 
 

 فرم برنامه پرداخت پيشنهادي 

 .تواند برنامه پرداخت پيشنهادي خود را ارائه نمايدميگر مناقصه

 درصد پيشنهادي شرح مرحله 

 ٢٠ پرداختپيش ١
 تكميل طراحي  ٢

 

 تأمين تجهيزات اصلي ٣
 

 ورود تجهيزات اصلي به سايت ٤
 

 تكميل نصب ٥
 

 اندازي و سنكرون راه ٦
 

 تحويل موقت ٧
 

 هاي قرارداديساير پرداخت ٨
 

 جمع
 

١٠٠٪ 

  

 .برنامه نهايي پرداخت مطابق قرارداد تعيين خواهد شد

 

 فرم پيشنهاد مدت اجرا 

 :شود پروژه را در مدتگر متعهد ميمناقصه

 ماه / ............... روز تقويمي  ...............

 .از تاريخ شروع كار تكميل نمايد

 :حداكثر مدت قابل قبول

 ماه تقويمي  ٤

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦١ 
 

 

 تجهيزات فرم تعهد تأمين 

شده، در مهلت مقرر تأمين شوم تجهيزات اصلي پروژه را مطابق مشخصات فني پيشنهادي و برنامه تأمين ارائهاينجانب/اين شركت متعهد مي

 .و تحويل نمايم 

فرما، مدارك  شده درباره منابع تأمين و موجودي تجهيزات صحيح بوده و در صورت درخواست كارنمايم كه اطلاعات ارائه همچنين تأييد مي

 .مثبته مربوط ارائه خواهد شد

 :نام شركت

............................................................ 

 :نام و سمت مقام مجاز

............................................................ 

 :امضاء و مهر

............................................................ 

 :تاريخ

............................................................ 

 فرم تعهد اجراي چهارماهه 

ل موقت را حداكثر اندازي، سنكرون و تحويشود كليه عمليات موضوع قرارداد شامل طراحي، تأمين، نصب، تست، راهگر متعهد ميمناقصه

 .انجام دهد  EPC ماه از تاريخ شروع كار مطابق شرايط عمومي ٤ظرف 

 :نام شركت

............................................................ 

 :نام و سمت مقام مجاز

............................................................ 

 :امضاء و مهر

............................................................ 

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٢ 
 

 EPC فرم پذيرش شرايط عمومي

حاكم بر قرارداد را مطالعه نموده و كليه الزامات آن را، در حدود اسناد مناقصه،  EPC نمايم كه شرايط عمومياينجانب/اين شركت تأييد مي

 .امپذيرفته

 .ها» درج شده است در جدول «فهرست استثنائات و مغايرتهرگونه استثناء يا مغايرت احتمالي صرفاً  

 :نام شركت

............................................................ 

 :امضاء و مهر

............................................................ 

 فرم پذيرش شرايط خصوصي 

خصوصي قرارداد، مشخصات فني، الزامات تجهيزات، برنامه زماني و ساير اسناد مناقصه را مطالعه نموده نمايد كه شرايط گر تأييد ميمناقصه

 .ها ارائه كرده استو پيشنهاد خود را بر مبناي آن

 :نام شركت

............................................................ 

 :امضاء و مهر

............................................................ 

 

 فرم اعلام عدم ممنوعيت قانوني

 .انعقاد قرارداد موضوع مناقصه ندارمنمايم كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، منعي براي شركت در مناقصه و اينجانب/اين شركت اعلام مي

 :نام شركت

............................................................ 

 :نام و سمت مقام مجاز

............................................................ 

 :امضاء و مهر

............................................................ 

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٣ 
 

 فرم اعتبار پيشنهاد

 .پيشنهاد اين شركت از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به مدت مقرر در اسناد مناقصه معتبر خواهد بود

 .گر متعهد به حفظ قيمت و شرايط پيشنهادي خود مطابق اسناد مناقصه استدر طول مدت اعتبار پيشنهاد، مناقصه 

 

 فرم اعلام اطلاعات تماس 

 لاعاتاط عنوان

 نام شركت 
 

 نماينده مناقصه
 

 تلفن ثابت 
 

 تلفن همراه
 

 ايميل 
 

 نشاني 
 

 سايتوب
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٤ 
 

 هاي پيشنهاد فنيفهرست پيوست

 :گر بايد مدارك زير را همراه پيشنهاد ارائه نمايدمناقصه

  رزومه شركت 

 هاي مشابه سوابق پروژه 

  رزومه تيم كليدي 

 ها مشخصات پنل 

  اينورترهامشخصات 

 مشخصات ترانسفورماتورها 

  مشخصات تابلوها 

 مشخصات سازه 

 ها مشخصات كابل 

  منابع تأمين تجهيزات 

 مستندات قابليت تأمين 

 بندي برنامه زمان 

 روش اجراي پروژه 

 برنامه كنترل كيفيت 

 برنامه HSE 

 ها فهرست مغايرت 

 ساير مدارك فني مورد نياز 

  

  

  

  

 



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٥ 
 

 ماليهاي پيشنهاد فهرست پيوست

 :پيشنهاد مالي بايد شامل

 فرم مبلغ كل EPC 

 جدول تفكيك قيمت 

 قيمت تجهيزات اصلي 

 برنامه پرداخت پيشنهادي 

 مدت اعتبار پيشنهاد 

 شده در اسناد مناقصههاي مالي تعيينساير فرم 

 .باشد

 گرگواهي نهايي مناقصه 

 :نمايد كهگر تأييد ميبا امضاي اين فرم، مناقصه

  مناقصه را مطالعه كرده استاسناد. 

 از محل پروژه بازديد نموده يا شرايط بازديد را بررسي كرده است. 

 شرايط زمين و اجراي پروژه را در پيشنهاد خود لحاظ كرده است. 

 مدت چهارماهه پروژه را پذيرفته است. 

 صورت مبلغ مقطوعمبلغ پيشنهادي را به EPC ارائه كرده است. 

 شده را بررسي كرده استت معرفيقابليت تأمين تجهيزا. 

 شرايط عمومي EPC و شرايط خصوصي را پذيرفته است. 

 شده در پيشنهاد صحيح استاطلاعات ارائه. 

 پذيردمسئوليت كامل پيشنهاد خود را مي. 

 ........................................................ :نام شركت

 .................................................... :نام نماينده مجاز

 ................................................................... :سمت

 .................................................................. :تاريخ  ........................................................... :امضاء و مهر



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٦ 
 

 

 

  

  

  

  

  

  هاي قرارداد نامه و پيوست موافقت 

  

  

  

  

  

  

  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٧ 
 

 موافقتنامه

در تاريخ ..................... بين شركت كشاورزي رضوي با شماره ثبت .........، با شناسه ملي .......، با كد اقتصادي .........    اين موافقتنامه، 

«كارفرما» ناميده ميشود ،ازيكطرف و .........................با شماره ثبت    ............................................. كه در اين پيمانبه نشاني و كد پستي  

ناميده    پيمان «پيمانكار»    كه در اين  ........، با شناسه ملي ......، با كد اقتصادي ...... به نشاني و كد پستي..................................................  

 در شهر .... منعقد گرديد.   شده است، اين پيمان درج  و مدارك  اسناد در  و شـرايطي كه مقـررات ميشود، از طرف ديگر ،طـبق

 است. در اين موافقتنامه، كلمات و عبارتها، داراي همان معاني هستند كه در شرايط عمومي و خصوصي پيمان به آنها اطلاق شده 

 موضوع پيمان    - ١ماده  

، ٤پيش راه اندازي   ، انجام كارهاي ساختمان و نصب،٣، تأمين مصالح و تجهيزات ٢و مهندسي   ١عبارت است از انجام خدمات طراحي

پيمان براي احداث كامل نيروگاه    ١١و ساير خدمات به شرح درج شده در اسناد و مدارك پيمان ازجمله پيوست شماره  ٥راه اندازي

 مزرعه نمونه  – جاده سرخس  –مشهد مقدس   –مگاواتي واقع درخراسان رضوي  ٣خورشيدي 

 اسناد و مدارک پيمان    - ٢ماده  

 ين طرفين بوده و هر يك به عنوان جزئي از پيمان محسوب ميشود.   اسناد و مدارك زير درمجموع تشكيل دهندة پيمان ب

 درصورت بروز تناقض، اختلاف و ابهام، اولويت بين اسناد و مدارك به ترتيب زير خواهد بود:  

 حاضر   موافقتنامة -الف

    ٦شرايط عمومي  -ب
    ٧شرايط خصوصي  -ج
پيوستها ( با استنتاج منطقي از عنوان و مفاد هر پيوست و ارتباط موضوعي آن با تناقض يا اختلافي كه بروز نموده    - د

پيوست شماره   پيمان،  مبلغ  راستا درخصوص  اين  پيوستها مشخص ميشود. در  ،اولويت  و درخصوص كارهاي    ١است  پيمان 
 ميباشد).   بين ديگر پيوستها داراي اولويت ١١پيمان، پيوست شماره 

 ميرسد.   ساير اسناد و مداركي كه بر اساس مفاد پيمان در مدت اجراي كار تنظيم ميشود و به تأييد دو طرف پيمان   -ذ

 مبلغ پيمان    - ٣ماده  

كارفرما در برابر انجام تعهدات پيمانكار مطابق پيمان، مبلغ پيمان را كه شامل بخشهاي ريالي و ارزي زير است، به پيمانكار   ١-٣
 ميپردازد؛ مبلغ پيمان شامل مبلغ مشروط نيز ميباشد.  

  ...........(به حروف)مبلغ ريالي: ............................................ (به عدد)............................................................
 

 
١ Design  
٢ Engineering  
٣ Procurement  
٤ Pre-Commissioning  
٥ Commissioning  
٦ General CondiƟons  
٧ ParƟcular CondiƟons  



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٦٨ 
 

  به عدد)...................................................................... (به حروف)مبلغ ارزي: ............................................. ( 
    پيمان است.  ١تفكيك مبلغ پيمان ،طبق پيوست شماره  

  نحوۀ پرداخت    - ٤ماده 

 پيمان انجام ميشود.   ٥پرداختها به پيمانكار ،طبق مفاد پيمان و با رعايت پيوست شماره  ١-٤

در مواردي كه نياز به گشايش اعتبار اسنادي است، نحوه گشايش اعتبار اسنادي و موارد مربوط ،طبق پيوست   ٢-٤

 پيمان است.   ٧شماره 

 .  شرايط عمومي عمل ميشود  ٥٥باشد، مطابق ماده در موارديكه بخشي از مبلغ پيمان به ارز خارجي تعيين شده  ٣-٤

 تاريخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پيمان    - ٥ماده  

 تاريخ شروع اعتبار:   ١-٥

 اين پيمان پس از تسليم تضمين انجام تعهدات، امضاي پيمان و مبادله (يا ابلاغ از سوي كارفرما) معتبر و نافذ است . 

 امضا و مبادلة پيمان الزامي است.  تسليم تضمين انجام تعهدات قبل از 

 تاريخ شروع كار:   ٢-٥

(بيست و هشت) روز پس از تاريخ شروع اعتبار پيمان است كه بايد توسط كارفرما به پيمانكار    ٢٨تاريخ شروع كار حداكثر  

(بيست وهشت)روز، تاريخ شروع كار تلقي ميشود. تاريخ صدور ابلاغية شروع    ٢٨ابلاغ شود. در غير اينصورت پايان مهلت  

 كار باشد.   (چهارده) روز قبل از تاريخ شروع ١٤كار توسط كارفرما نبايد كمتر از 

پس از ارائة تضمين پيش پرداخت   ٨چنانچه شروع كار منوط به تحقق شرايطي ازجمله پرداخت بخشي از پيش پرداخت  تبصره: 

توسط پيمانكار، گشايش اعتبار اسنادي يا تحويل زمين توسط كارفرما باشد، بايد اين شرايط و مهلت كارفرما براي ابلاغ تاريخ  

صي بيان شود. در صورت عدم تحقق شرايط شروع كار توسط كارفرما مطابق شرايط خصوصي، پيمانكار  شروع كار، در شرايط خصو

 شرايط عمومي، پيمان را خاتمه دهد.   ٦٩ميتواند مطابق ماده  

 مدت پيمان و مدت دورة مسئوليت رفع نقص   ٣-٥

 روز است.   ١٢٠بوده و ١١مدت پيمان كه همان مدت اجراي كار ميباشد از تاريخ شروع كار تا تاريخ تحويل موقت

 روز است.  ٣٦٥مدت دورة مسئوليت رفع نقص مدت زمان بين تحويل موقت تا تحويل قطعي بوده و

برنامة زماني كلي مشتمل بر برنامة كلي بخشهاي كار (طراحي و مهندسي ،تأمين مصالح و تجهيزات، ساختمان و نصب) و  

 پيمان مشخص شده است.   ١٤، در پيوست شماره ٩جزئيات مقـاطع زمانـي قسمتهاي اصلي كار 

  شرايط عمومي خواهد بود.   ٦٤تغييرات مدت پيمان ،تابع ماده  

 

 
٨ Provisional Delivery  
٩ Milestone  
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طرفين    شرايط عمومي، مستقل از اعتبار پيمان حاضر بوده و درهرحال   ٢-٧٧مفاد ماده هاي اشاره شده در بند    تبصره: 

 ملزم به رعايت آنها ميباشند.  

 ر:  تأخير در انجام به موقع كا ٤-٥

شرايط عمومي، پيمانكار ملزم به پرداخت   ٦٦در صورت تأخير پيمانكار در اتمام به موقع كار يا قسمتهاي اصلي كار با لحاظ ماده  
 ١٠خسارت تأخير در انجام كار به ميزان تعيين شده در شرايط خصوصي است. مجموع مبلغ مربوط به اين نوع تأخيرها حداكثر 

 موافقتنامه ميباشد.   ١-٣درصد مبلغ پيمان مندرج در بند 
  ١٠حد مسئوليت مالی پيمانکار   - ٦ماده 

برابر كارفرما در اين پيمان، موضوع ماده  حداكـثر مسئوليت م  (صد)درصد  ١٠٠شرايط عمومي، معادل  ٧٤الي پيمانكار در 

 مبلغ نهايي پيمان است مگر در شرايط خصوصي مبلغ ديگري درج شود.  

پيمانكار در  مسئوليت مالي پيمانكار در موارديكه تعهداتش تعمداً توسط وي نقض شود و يا سهل انگاري از طرف    تبصره: 

   انجام تعهداتش صورت پذيرفته باشد، محدود به حد مشخص شده در اين ماده نميباشد.

 مشاور کارفرما    - ٧ماده  

پيمان    ٨شرايط عمومي و در حدود اختيارات مندرج در پيوست شماره    ٥١كارفرما بخشي از وظايف خود را مطابق با ماده  
  اور كارفرما ،آقاي محمد جواد وكيلي است. ،به مشاور كارفرما واگذار مينمايد. مش

 

  

  كارفرما:                                                                    كارفرما:       

       نام ونام خانوادگي :                                                      نام ونام خانوادگي : 

  سمت:                                                                       سمت:      
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   جدول تفكيك مبلغ پيمان، براي بخشهاي مختلف كار.پيوست يك:  -١

 مبلغ شرح
 طراحي و مهندسي 

 

 بجز پنل و اينورتر  تأمين تجهيزات
 

   تامين پنل و اينورتر ( مبلغ بر حسب دلار آمريكا) 
 لجستيك حمل و 

 

 عمليات عمراني 
 

 نصب تجهيزات 
 

 اندازيتست و راه
 

 اتصال و سنكرون
 

 مستندسازي و آموزش 
 

 ها ساير هزينه
 

 EPC مبلغ كل
 

 

فهرسـت مقادير و بهاي واحد كارها و نرخ عوامل، براي پيمانهايي كه بخشـي از مبلغ آنها بر مبناي فهرسـت  پيو ست دو:   -٢
 مقادير و بهاي واحد محاسبه ميشود، شامل:  

 فهرست مقادير و بهاي واحد كارها؛   -١-٢

 ؛  )نيروي انساني و ماشينآلات (فهرست بهاي عوامل  -٢-٢

 ( مصداق ندارد ) 
 ( مصداق ندارد )   نحوة محاسبه و پرداخت مبلغ تغيير كارها. پيوست سه: -٣

 

 ( مصداق ندارد )   روش تعديل.پيوست چهار:  -٤
 

 پرداختها.   پيوست پنج:  -٥

 نحوة پرداخت؛   -١-٥

درصد مبلغ پيمان بنا به درخواست كتبي پيمانكار و ارائه ضمانتنامه بانكي مورد قبول بعد از ابلاغ قرارداد و تحويل زمينبه    ٢٠

  عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت خواهد شد كه اين مبلغ به تناسب از هر صورت وضعيت ارائه شده كسر خواهد گرديد. 

 ا برنامه شكست كار و پيشرفت فيزيكي پروژه الباقي مبلغ قرارداد مطابق ب

 برنامة زماني پرداختها؛   -٢-٥

روز براي    ٢٠روز براي بررسي زمان لازم داشته و بعد از تاييد و ارسال به كارفرما ،    ١٠بعد از صدور صورت وضعيت مشاور حداقل  

  پرداخت توسط كارفرما زمان لازم خواهد بود.

و در مواردي كه قيمت دلاري ارائه شده است مبناي نرخ تسعير در روز پرداخت سايت پرداخت ها به صورت ريالي خواهد بود  

  بانك مركزي مي باشد. 
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 ؛ كسورات قانوني -٣-٥

درصد مبلغ ناخالص آن به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي گردد. آزاد سازي سپرده حسن انجام    ١٠از هر صورت وضعيت  

درصد آن بعد از تحويل دائم    ٥٠رصد سپرده بعد از تحويل موقت و تحويل مدارك و  د  ٥٠كار در شرايط قراردادي آمده است .  

  به پيمانكار عودت مي گردد. 

  درصد پيش پرداخت متناسب با مبلغ ناخالص صورت وضعيت كسر مي شود تا زماني كه مبلغ پيش پرداخت مستهلك شود.٢٠

ين اجتماعي از هر صورت وضعيت كسر كه در پايان با ارائه  پنج درصد مبلغ ناخالص صورت وضعيت به عنوان سپرده بيمه تام

  مفاصاحساب از بيمه تامين اجتماعي بطور كامل آزادسازي خواهد شد. 
  

 

   بيمه. پيوست شش: -٦

 هاي در تعهد پيمانكار و برنامه زماني تهيه و تسليم آنها؛   نامه انواع بيمه -١-٦

كليه بيمه نامه ها توسط پيمانكار و با هزينه پيمانكار تهيه و مطابق با برنامه زمانبندي بايد در قبل از شروع هر قسمت از كار  
 كه نياز داشته باشد ارائه دهد. 

 ( مصداق ندارد ) تهيه و تسليم آنها؛ هاي در تعهد كارفرما و برنامه زماني  نامه انواع بيمه -٢-٦
 

  امة تضمين معاملات دولتي و موازين كارفرما در اينخصوص، اعتبار اسنادي.ن آيين  پيوست هفت: -٧

 خصوص؛   نامة تضمين معاملات دولتي و موازين كارفرما در اين آيين -١-٧

 كاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار؛   -٢-٧

  ( مصداق ندارد ) 
 

 وظايف و اختيارات مشاور كارفرما.  پيوست هشت:  -٨

    در اولين جلسه برگزار شده بعد از ابلاغ قرارداد در متن صورتجلسه قيد خواهد شد.
  
 

 اندازي و آزمايش عملكردي.   راه پيوست نه: -٩

 تفكيك وظايف و مسئوليتهاي كارفرما و پيمانكار؛   -١-٩

 قبول عملكردي و ميزان مصارف؛   ضوابط دستيابي به شرايط قابل -٢-٩

   مواردي از عدم دستيابي كامل به شاخصهاي عملكردي و ميزان مصارف، تعهدات پيمانكار و اختيارات كارفرما؛ -٣-٩

هزينه ايشان مطابق با برنامه زمانبندي و بعد از هماهنگي با شركت توزيع و  كليه عمليات تست و راه اندازي توسط پيمانكار و با 
مطابق با دستورالعملهاي شركت هاي توزيع و ساتبا و استانداردهاي ملي و بين المللي بايستي قبل از تحويل موقت و اتصال به  

 شبكه صورت پذيرد. 
 شرح كارهاي در تعهد پيمانكار.   پيوست ده: -١٠

 شرح كارها ازجمله خدمات و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانكار؛   -١-١٠

   بخشهايي از خدمات فني، اجرايي، مصالح و تجهيزات كه از داخل كشور بايد تأمين شود؛ -٢-١٠
مگاواتي از جمله طراحي ، تامين تجهيزات ،   ٣مي باشد كليه اقدامات لازم براي احداث نيروگاه خورشيدي  EPCبا توجه به اينكه قرارداد 

  نصب ، تست و راه اندازي ، اتصال به شبكه و كارهاي ساختماني و ... با توجه به نقشه ها و مستندات لازم در تعهد پيمانكار است . 
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  رائه مي شود به طور كامل با پيمانكار مي باشد.  مسئوليت گارانتي تجهيزات كه توسط سازنده ا
  ساله توسط پيمانكار تعهد مي شود.  ٢٠گارانتي طرح نيروگاه به مدت پنج سال و خدمات پس از فروش 

تأمين   .بيني گرددعنوان لوازم يدكي پيشبه  دستگاه اينورتر  ١دستگاه پنل خورشيدي و   ٤٠تعداد      پيو ست يازده: -١١

 .گرددو تهيه لوازم يدكي مذكور بر عهده پيمانكار بوده و هزينه آن در تعهدات پيمانكار منظور مي 

 انتقال فناوري و موارد مرتبط با پيوست فناوري، و آموزش كاركنان كارفرما ،به وسيلة پيمانكار.   پيوست دوازده: -١٢

فناوري و موا -١-١٢ از توسعة فناوريهاي سخت،  انتقال  اعم  فناورانه  ارتقاي توانمنديهاي  ازجمله  فناوري  با پيوست  رد مرتبط 
 ( مصداق ندارد ) توسعة قابليتهاي مديريتي و نيز توسعة سهم داخل؛  

   آموزش كاركنان كارفرما؛ -٢-١٢

  نفر روز آموزش كاركنان كارفرما لازم است.   ٢١به تعداد 

 تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار ،تأمين مصالح و تجهيزات و انجام كارها.  پيوست سيزده:  -١٣

 ( مصداق ندارد ) اندازي؛   شرح كارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد كارفرما، تا مرحلة پيشراه -١-١٣

و ....   تأمين خوراك، امكاناتي مانند آب، برق، گاز  ( اندازي  شرح كارها و تعهدات كارفرما در مرحلة راه  -٢-١٣
 ( مصداق ندارد ) ؛ )… يوتيليتي شيميايي و

 پيمان؛   ١٣از پيوست شماره  ٢-١٣و  ١-١٣برنامة زماني تعهدات كارفرما، موضوع بندهاي  -٣-١٣

در اولين جلسه برگزار شده بعد از ابلاغ قرارداد در متن    حدود اختيارات و وظايف نمايندة كارفرما؛  -٤-١٣
 صورتجلسه اقدام خواهد شد. 

  كارفرما بلافاصله بعد از ابلاغ قرارداد زمين محل احداث نيروگاه را به پيمانكار تحويل خواهد داد. 

   برنامة زماني كلي اجراي كار و قسمتهاي اصلي كار. پيوست چهارده: -١٤

 مدت پايان  شروع فعاليت

 مهندسي 
   

 تأمين 
   

 عمليات عمراني 
   

 ساخت و نصب سازه 
   

 نصب پنل
   

 تجهيزات الكتريكينصب 
   

 كشي كابل
   

 MV اجراي
   

 تست
   

 اندازي راه
   

 سنكرون 
   

 تست عملكرد
   

 تحويل موقت
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   فهرست فروشندگان و پيمانكاران جزء و الزامات واگذاري كارهاي پيمان به پيمانكاران جزء.  پيوست پانزده: -١٥

 مطابق با اسناد مناقصه ارائه شود.فهرست فروشندگان و پيمانكاران جزء.  -١-١٥

   الزامات واگذاري كارهاي پيمان به پيمانكاران جزء. -٢-١٥

ران جزء ، بايد قبل از انجام كار ، ضمن معرفي  در صورت قصد پيمانكار براي واگذاري بخشي از كار به پيماكا
  و اراسل مدارك و رزومه ايشان ، تاييد كارفرما را اخذ نمايد. 

 

 ( مصداق ندارد ) .  ليسانس و واگذاري حق ليسانسپيوست شانزده:  -١٦

 
اقلامي از كارها ازجمله خدمات، تأمين مصالح و تجهيزات كه از محل مبالغ مشروط به وسيلة پيمانكار    پيوست هفده: -١٧

 ( مصداق ندارد )  . تأمين ميشود
  

 اسناد و مدارك فني.   پيوست هجده: -١٨

 اسناد فني پايه:   -١-١٨

 كدها و استانداردها؛   .١-١-١٨

 مباني طراحي؛   .٢-١-١٨

 مشخصات فني؛   .٣-١-١٨

 ها و ساير اسناد فني پيمان؛   نقشه .٤-١-١٨

 هاي كامپيوتري مورد نظر كارفرما؛   فهرست برنامه .٥-١-١٨

 گذاري از سوي پيمانكار نميباشد؛   اسناد، مدارك، اطلاعات و دادههايي كه نياز به صحه  .٦-١-١٨

 زيست؛   بهداشت، ايمني و محيط .٧-١-١٨

 .  )دستورالعملها، الزامات و نحوة محاسبة پاداش پيمانكار(مهندسي ارزش  .٨-١-١٨

اطلاع كارفرما    اسناد و -٢-١٨ يا  به تصويب  به وسيلة پيمانكار تهيه و  فني كه در طول اجراي كار  مدارك 
  ميرسد:

ها و ساير مدارك فني، به تفكيك براي اخذ تصويب يا اطلاع كارفرما، شمار نسخه و زبان مدارك    فهرست نقشه  .١-٢-١٨
 فني؛  

 تدريج به وسيلة پيمانكار تهيه ميشود؛   ها و ساير مدارك فني كه به نقشه .٢-٢-١٨

   رعايت محرمانگي اسناد و مدارك پيمان -٣-١٨

استانداردهاي بين المللي ، ملي و دستور العملهاي شركت توانير ، توزيع و ساتبا  كليه نقشه و اسناد و مدارك فني بايد بر طبق  
  تهيه شود و بعد از تحويل موقت بطور كامل در دو نسخه با فايل هاي اصلي تحويل كارفرما شود.

  
ه بايد مطابق آخرين ويرايش  اندازي و تحويل نيروگاكليه خدمات طراحي، مهندسي، تأمين تجهيزات، عمليات عمراني، نصب، آزمايش، راه

حسب مورد،   NFPA و  IEC  ،ISIRI  ،IEEE  ،ISO  ،ASTM  ،ENالمللي و ملي مرتبط، از جمله استانداردهاي  معتبر استانداردهاي بين
الزامات ساتبا و طرح اتصال  همچنين مقررات ملي ساختمان ايران، دستورالعمل  به هاي شركت توانير، الزامات شركت توزيع نيروي برق، 

 .شبكه مصوب انجام شود
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، سيستم ارت و  MV و LV ها، ترانسفورماتورها، تابلوهايهاي فتوولتائيك، اينورترها، كابلرعايت استانداردهاي اختصاصي مربوط به پنل 
 .گيري، كنترل و مانيتورينگ الزامي استهاي نگهدارنده، تجهيزات حفاظتي، اندازهحفاظت در برابر صاعقه، سازه

را تهيه  (Applicable Standards List) پيمانكار موظف است پيش از آغاز طراحي تفصيلي، فهرست استانداردهاي قابل اعمال پروژه 
ارائه نمايد. اين فهرست بايد متناسب با مشخصات فني پروژه، طرح اتصال به شبكه و تجهيزات  و براي بررسي و تأييد كارفرما و مشاور 

 .نظيم شودپيشنهادي پيمانكار ت
برداري قانوني پروژه عدم ذكر نام يك استاندارد در اين بند، در صورتي كه رعايت آن براي ايمني، كيفيت، عملكرد، قابليت اطمينان يا بهره

 .ضروري باشد، رافع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود
وضوع بايد پيش از اجرا به تأييد كتبي كارفرما و مشاور صلاح، مهاي مراجع ذيدر صورت تعارض ميان استانداردها، مقررات و دستورالعمل 

هاي شركت توزيع نيروي برق و طرح اتصال به شبكه مصوب، ملاك عمل برسد و در خصوص الزامات اتصال به شبكه، ضوابط و دستورالعمل 
 .خواهد بود

 

كليه    بندي.   له و مشخصات بسته مراكز بارگيري و تخليه، حمل مصالح و تجهيزات ،نحوة ارزشيابي محمو  پيوست نوزده: -١٩

از محل انبار توليد كننده يا تامين كننده بطور صحيح بارگيري و در محل   بوده و  بندي استاندارد  تجهيزات بايد داراي بسته 

 كارگاه تخليه شود. مشخصات كامل تجهيزات بايد بر روي بسته بندي ذكر شود. كليه تجهيزات بايد نو باشند.

  

تنظيم    پيوست بيست: -٢١ نحوة  كارها و  كار"نحوة گردش  تغيير  دستور  و صورتوضعيت  "سند  موقت  ، صورتوضعيت 
 قطعي.  

 گردش كار مكاتبات بين كارفرما، پيمانكار، مشاور كارفرما و ساير مراجع مرتبط با اجراي پيمان، در صورت لزوم؛   -١-٢١

 اي پس از آن؛  نحوة تنظيم و گردش كار سند دستور تغيير كار از سوي كارفرما و اقدامه -٢-٢١

 نحوة تنظيم  و گردش كار تهيه، تحويل ،تأييد و پرداخت صورتوضعيتهاي موقت و قطعي پيمانكار؛   -٣-٢١

  ها و مدارك فني پيمان؛ گردش كار تسليم، بررسي و تأييد نقشه -٤-٢١
  در اولين جلسه بعد از ابلاغ قرارداد در متن صورتجلسه منظور خواهد شد. 

 

كميتة دائمي پيشگيري و رسيدگي به اختلاف، دستورالعمل حل اختلافهاي قراردادي دستگاه    ويك:  پيوست بيست  -٢١
 مركزي كارفرما، مرجع داوري.  

 كميتة دائمي پيشگيري و رسيدگي به اختلاف؛   -١-٢١

 دستورالعمل حل اختلافهاي قراردادي دستگاه مركزي كارفرما؛   -٢-٢١
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  شرايط خصوصي 
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  شرايط خصوصي 

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از موافقتنامه و شرايط عمومي است كه تعيين تكليف برخي از مواد در آنها ،بـه 
تنهايي و بدون   گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به  ،هرگونه نتيجهشرايط خصوصي موكـول شده است .ازاينرو  

توجه به ماده مربوط در موافقتنامه و شرايط عمومي، فاقد اعتبار است. شمارة مواد درج شده در اين شرايط خصوصي، همان شمارة  
 مواد و بندهاي مربوط در موافقتنامه و شرايط عمومي است.  

   شرايط شروع كار شامل مواردي است ازجمله:موافقتنامه   ٢- ٥تبصره ذيل بند  

   ( مصداق ندارد ) پرداخت توسط كارفرما  ط پرداخت پيش شراي

 شرايط بازگشايي اعتبار اسنادي توسط كارفرما  ( مصداق ندارد ) 
 ( مصداق ندارد ) شرايط تحويل زمين توسط كارفرما 

 مهلت كارفرما براي ابلاغ شروع كار   

 موافقتنامه   ٦ماده 

درصد مبلغ نهايي پيمان    ١٠٠شرايط عمومي،    ٧٤حداكـثر مسئوليت مالي پيمانكار در برابر كارفرما در اين پيمان، موضوع ماده  
 است. 

 شرايط عمومي   ٧ماده  

پيمان به  ١٨پيوست شماره  ١-١٨گذاري  صحت و دقت اطلاعات و مدارك پايه مندرج در بخش   مهلت پيمانكار براي صحه
 روز پس از تاريخ شروع كار ميباشد.   ١٥ميزان 

   ١١ماده 

 است.   فارسي و انگليسي زبان مدارك فني كار

 است.   فارسيها و اسناد ديگر،   زبان مكاتبه

   ١٣ماده 

 است.   يل موقت تحومدت اعتبار تضمين انجام تعهدات، 

   ٢-١٤بند 

 و يا سپردة حسن اجراي كار:   )تضمين استرداد كسور حسن انجام كار (شرايط آزادسازي تضمين حسن اجراي كار  
درصد سپرده با تحويل دائم به پيمانكارعودت داده مي شود.  ٥٠درصد سپرده با تحويل موقت و  ٥٠  

   ٣-١٤بند 

 شرايط آزادسازي تضمين انجام تعهدات ،به شرح ذيل است:  

 بعد از تحويل موقت و رفع نقايص احتمالي موجود تضمين انجام تعهدات آزادسازي مي شود.
  لازم به ذكر است مسئوليت دوره گارانتي كالا كه از طرف سازنده ارائه مي شود با پيمانكار است.  

 سال مي باشد.  ٢٠پنج سال و خدمات پس از فروش  دوره گارانتي نيروگاه توسط پيمانكار

   ١- ٥-١٤زيربند 

 شرايط عمومي، به شرح ذيل است:    ٧١و  ٦٩، ٦٧شرايط آزادسازي تضمين انجام تعهدات پس از خاتمة پيمان مطابق مواد 
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  تحويل آن قسمت از كار كه اجرا شده است به همراه رفع نقايص احتمالي موجود آن 
  

   ٢- ٥-١٤زيربند 

پس از    )تضمين استرداد كسور حسن انجام كار (شرايط آزادسازي مبلغ سپردة حسن اجراي كــار و يا تضمين حسن اجراي كار  
 شرايط عمومي، به شرح ذيل است:   ٧١و  ٦٩، ٦٧خاتمة پيمان مطابق مواد 

 مطابق با شرايط آزاد سازي سپرده حسن انجام به موقع تحويل كامل كار 
   ١-١-١٥زيربند 

 ع كلاس و پوشش بيمة باربري مصالح و تجهيزات مطابق شرايط عمومي منتشرة شوراي عالي بيمه به صورت ذيل ميباشد: نو
 كليه بيمه نامه ها با هماهنگي كارفرما و به هزينه پيمانكار انجام مي شود.  

   ٢- ١-١٥زيربند 

ان ،تأسيسات، مصالح و تجهيزات و تأسيسات جانبي  مدت زمان اعتبار بيمة تمام خطر نصب براي پوشش كلية عمليات موضوع پيم
متعلق به كارفرما و اموال ساير اشخاصي كه به نوعي ميتوانند تحت تأثير خطرات ناشي از اجراي پروژه باشند براي دوران عمليات  

 ساختمان و نصب، به شرح ذيل ميباشد:  
 تا زمان بهره برداري 

   ٣-١٦بند 

 نامة باربري به شرح ذيل است:   مدت زمان اعتبار بيمه

 تا زمان نصب كامل تجهيز در محل خود 
 ها  به شرح ذيل است:   نامه مدت زمان اعتبار ساير بيمه 

 تمامي بيمه نامه ها بايد تا ابتداي زمان بهره برداري و تحويل موقت اعتبار داشته باشد.  

   ١- ١٨بند 

 ترتيب دريافت خسارتهاي بيمه، به شرح ذيل است:  

در صورت وقوع خسارت با تنظيم صورتجلسه باتفاق مسئول ايمني ، سرپرست كارگاه و مدير پروژه و ناظر پروژه مراتب از طريق كارفرما  
به اطلاع شركت بيمه كننده خواهد رسيد و بعد از تعيين ميزان خسارت شماره حساب جهت واريز مبلغ خسارت توسط كارفرما به شركت 

اهد شد. بيمه كننده اعلام خو  
   ٣-٢٥بند 

ساخت پروژه توسط پيمانكار، به شرح ذيل   هاي چــون  هاي لازم براي تحويل نقشه  شرايط تحويل، زمان تحويل و شمار نسخه 
 است: 

 نقشه هاي چون ساخت پروژه بعد از رفع نواقص احتمالي موجود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تحويل موقت بايد تحويل كارفرما گردد.
   ١-٢-٢٨ند زيرب

 موارد امكان كار در خارج از ساعتهاي عادي روز و يا در شب، به شرح ذيل است:  

 ( مصداق ندارد ) 
   ١-٣٨بند 
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ازجمله  (هاي متقابل پيمانكار با ساير پيمانكاران طرف قرارداد با كارفرما و وظايف پيمانكار درقبال آنان         جزئيات نحوة هماهنگي
امكان دسترسي و ساير تسهيلات مورد نياز كار در قسمتهاي مختلف، هماهنگي براي انجام اتصالهاي مختلف در مرزهاي كاري  

 به شرح ذيل است:  )پيمانكار با ساير پيمانكاران و انجام اتصالها 
 ( مصداق ندارد )  

   ٢- ٣٨بند 

 شرايط عمومي، به روشهاي ذيل صورت ميگيرد:   ١-٣٨سـاير هماهنگيهاي مورد نياز خارج از موارد قيد شده در بند 
 ( مصداق ندارد )  

  

   ٣-٣٨بند 

كارفرما، در ارتباط با پروژه يا گروههاي اجرايي  جزييات هماهنگيهاي لازم براي موارديكه فعاليت ساير پيمانكاران طرف قرارداد با  
بيني نشده باشد و كارفرما پس از عقد اين پيمان، تصميم به انجام كارهاي ياد شده داشته   ديگر، در مرزهاي كاري پيمانكار پيش

 باشد، به شرح ذيل ميباشد:  
 ( مصداق ندارد )  

   ٤٨ماده  

 هاي گمركي براي واردات مصالح و تجهيزات بر عهده و هزينة كارفرماست، به شرح ذيل ميباشد:    موارديكه پرداخت حقوق و هزينه
 ( مصداق ندارد )  

  ٢- ٣-٤٩تبصره ذيل زيربند  

، به صورت جداگانه در هر يك از  ٢- ٣-٤٩و ١-٣-٤٩درصد ذكر شده در زيربندهاي   )بيست و پنج( ٢٥آيا الزامي به رعايت سقف 
 بخشهاي طراحي و مهندسي، تأمين مصالح و تجهيزات، ساختمان و نصب وجود دارد؟  

  خير 
   ٣-٥١بند 

هاي بر عهدة پيمانكار، مربوط به حضور نمايندة مشاور كارفرما در مراحل آزمايشها و بازرسيهاي فني كارها و تأمين   جزييات هزينه
انجام هماهنگيهاي لازم در محل توليد و ساخت مصالح و تجهيزات و يا در محل اجراي عمليات ساختمان    امكانات و تسهيلات و

 و نصب، به شرح ذيل ميباشد:  
نفر روز براي تست ها و بازديدها در نظر گرفته شود . هزينه اياب و ذهاب و پذيرايي مشاور و ناظر در طول عمليات   ١٥كلا به اندازه  

زديد از كارگاه اجرايي  اه اجرايي نيز بر عهده پيمانكار است. هزينه پذيرايي از نمايندگان كارفرما در حداقل هشت مرحله بااجرايي به كارگ
 نيز بر عهده پيمانكار است.

   ٤-٥٢بند 

 شد:  برداري كه پيمانكار موظف به تأمين هزينة آن است، به شرح ذيل ميبا مدت زمان تأمين لوازم مصرفي و يدكي دورة بهره
  حداكثر سه ماه بعد از تحويل موقت 

   ١- ٨- ٢- ٥٣جزء 

 درصد كسر سپردة حسن اجراي كار براي بخشهاي مختلف كار به شرح ذيل است:  

درصد مبلغ ناخالص به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي شود .  ١٠از هر صورت حساب يا صورت وضعيت    
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   ١- ١-٥٧زيربند 

هاي ذيل را براي مصون نگهداشتن كارفرما از زمان تحويل موقت كار به كارفرما، به هزينة خود   نامه   پيمانكار ،موظف است بيمه
 و به نام كارفرما، دريافت و به وي تسليم كند:  

 ( مصداق ندارد )  

   ٦- ٦١بند 

 ، به شرح ذيل است:  شـرايط واگـذاري تأسيسـات موقـت و تجهيزات ايجاد شده به وسيلة پيمانكار و مصالح مازاد به كارفرما
 ( مصداق ندارد )  

  

   ٣-١-٢- ٦٤جزء 

 پيمان  HSE  جزييات پرداخت پاداش تسريع كار به پيمانكار براي موارديكه پيمانكار ضمن حفظ كيفيت كارها و با رعايت الزامات

اقدام به تسريع كار نمايد، به نحويكه پيش از سپري شدن مدت تكميل كار، كارهاي موضوع پيمان تكميل شود ،به شرح ذيل  
 است: 

 ( مصداق ندارد )  
   ٤- ١- ٦٥زيربند 

ازجمله مواردي همچون (هاي پيمانكار ناشي از انجام اقدامات ابلاغي كارفرما در طول دوران تعليق    جزييات نحوة جبران هزينه 
كه توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت ميشود، به   )آلات پيمانكار كه در كارگاه باقي ميماند   هاي نيروي انساني و ماشين  هزينه

 شرح ذيل است:  
تعليق و با تاييد مشاور و با ارائه اسناد مثبته از سوي پيمانكار هزينه ها قابل پرداخت خواهد بود. مطابق با نظر كارفرما در متن ابلاغيه    

   ٣-٢- ٦٥زيربند 

آلاتي كه   هاي نيروي انساني و ماشين   هاي پيمانكار در دوران توقف كه بايد هزينه   جزييات ضوابط ،نحوة محاسبة و جبران هزينه
 اند را شامل شود، به شرح ذيل است:   شرايط عمومي مشخص شده ٢-٢-٦٥د در گزارشهاي روزانه مطابق زيربن

 با تاييد مشاور 

   ٦٦ماده 

 درصورت تأخير پيمانكار در تكميل كار طبق برنامه، يا قسمتهاي اصلي آن ،خسارت تأخير به شرح ذيل از پيمانكار وصول ميشود:  
هاي اصلي كار، چنانچه تأخير مذكور ناشي از قصور، كوتاهي، عدم تجهيز قسمتدر صورت تأخير پيمانكار در تكميل كل كار يا هر يك از 

موقع تجهيزات و مصالح، ضعف مديريت، عدم تأمين نيروي انساني يا هرگونه فعل يا ترك فعل پيمانكار باشد،  مناسب، عدم تأمين به

 .پيمانكار مكلف به پرداخت خسارت تأخير به شرح زير خواهد بود

 سارت تأخير ـ ميزان خ ١

 :خسارت تأخير غيرمجاز پيمانكار براي هر روز تأخير، معادل

 مبلغ اوليه پيمان به ازاي هر روز تأخير) ٠/٠٠١هزارم (يك

 .گرددتعيين مي

 مبلغ خسارت تأخير از تاريخ پايان مدت پيمان يا مدت تمديدشده مورد تأييد كارفرما تا تاريخ تكميل واقعي كار و تحقق شرايط تحويل

  .موقت محاسبه خواهد شد
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 ـ سقف خسارت تأخير  ٢

 :مجموع خسارت تأخير قابل مطالبه از پيمانكار، حداكثر معادل

 مبلغ اوليه پيمان)  ٪١٠ده درصد (

 .خواهد بود

قابل اثبات و  هاي اضافي اعمال سقف مذكور مانع استفاده كارفرما از ساير حقوق قراردادي خود، از جمله حق فسخ پيمان، مطالبه هزينه 

 .هاي قراردادي، در موارد مقرر در پيمان نخواهد بوداستفاده از تضمين 

 هاي اصلي كارـ تأخير در قسمت ٣

هاي اصلي پروژه، از جمله موارد زير، در موعد مقرر تكميل نشود، تأخير مربوطه مشمول خسارت تأخير خواهد چنانچه هر يك از قسمت

 :بود

 ائه مدارك اجرايي؛تكميل عمليات طراحي و ار 
 تأمين و تحويل تجهيزات اصلي؛ 
  تكميل عمليات عمراني؛ 
 ها و تجهيزات نيروگاه؛ نصب پنل 
  كيلوولت؛ ٢٠تكميل خط 
  تكميل پست پاساژ؛ 
  اتصال به فيدر توزيع؛ 
 اندازي؛ها و راهانجام آزمايش 

 تحويل موقت نيروگاه. 

 .هاي قرارداد خواهد بودبندي تفصيلي، جدول نقاط عطف پروژه و پيوستزمانهاي اصلي كار، برنامه ملاك تشخيص قسمت

 ـ موارد عدم شمول خسارت تأخير  ٤

تأخيرهايي كه به تشخيص كارفرما و بر اساس مدارك و مستندات معتبر، ناشي از موارد زير باشند، مشمول خسارت تأخير پيمانكار 

 :ب را در مهلت مقرر اعلام و آثار زماني آن را مستندسازي كرده باشدنخواهند بود؛ مشروط بر اينكه پيمانكار مرات

  تغييرات ابلاغي كارفرما؛ 
 تأخير در تحويل زمين يا اطلاعات و مدارك تعهدشده توسط كارفرما؛ 
  تعليق ابلاغي از سوي كارفرما؛ 
  تأخير ناشي از عملكرد كارفرما يا نمايندگان وي؛ 

  طابق مفاد پيمان؛ ماژور، محوادث قهري و شرايط فورس 

 تأخيرهاي ناشي از مراجع دولتي يا شركت توزيع نيروي برق، در صورتي كه مستقيماً ناشي از قصور پيمانكار نباشد. 

 .شرايط عمومي پيمان و ساير مفاد قرارداد انجام خواهد شد ٦٤تشخيص مدت تأخير مجاز و غيرمجاز، مطابق ماده  

 ـ نحوه وصول خسارت ٥

هاي قراردادي، پس از  ها و تضمينها، سپردهوضعيت شده را از محل مطالبات پيمانكار، صورتمجاز است خسارت تأخير محاسبهكارفرما 
 .اعلام كتبي ميزان خسارت، برداشت و وصول نمايد



  گذار مناقصه

 شركت كشاورزي رضوي 

  خورشيدي   نيروگاه مناقصه احداث اسناد

 EPC  قالب  در شركت كشاورزي رضوي  مگاواتي  ٣

     
 

٨١ 
 

در حدود قوانين و مفاد   وصول خسارت تأخير، پيمانكار را از تعهد به تكميل كار و جبران ساير خسارات ناشي از نقض تعهدات قراردادي،
 .پيمان، معاف نخواهد كرد

 ـ تأخير بيش از سقف خسارت ٦

شده باشد، يا تأخير موجب اختلال اساسي در چنانچه تأخير پيمانكار به ميزاني برسد كه كارفرما مستحق دريافت حداكثر خسارت تعيين 
د پس از ابلاغ اخطار و رعايت تشريفات قراردادي، نسبت به اعمال حقوق  توانبرداري، اتصال به شبكه يا اهداف پروژه شود، كارفرما ميبهره

 .شرايط عمومي پيمان، از جمله فسخ پيمان، اقدام نمايد ٦٨مقرر در ماده 

  

   ٣-٧٥بند 

   :)در صورت تعيين مرجع داوري غير از شوراي عالي فني(مرجع داوري بر اساس قوانين و مقررات به شرح زير ميباشد  

 ابتدا طرفين سعي مي نمايند از طريق مذاكره و توافق موضوع را حل نموده و در غير اينصورت از طريق مراجع قضايي اقدام خواهد شد.  
 

  

  


